



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Termo de Abertura do Projeto

Projeto: Encontro de Diretores Gerais da Justiça Eleitoral

31 de agosto de 2015

*ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL*

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO**



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

1 – Nome do Projeto	2 – Código
Encontro de Diretores Gerais da Justiça Eleitoral	02.2015

3 – Gerente do Projeto	3.1 - Área de lotação
Lander Fontes de Paula	APECI
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
lander.paula@tre-es.jus.br	(27) 2121.8559

4 – Patrocinador do Projeto	4.1 – Área de lotação
Alvimar Dias Nascimento	DG
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
alvimar.nascimento	(27) 2121.8516

5. Objetivos do Documento
<ul style="list-style-type: none">• Formalizar a autorização do início do Projeto• Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto• Designar o Gerente do Projeto

6 – Prazos para implantação			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	19 a 21 de agosto	Aprovação do projeto	DG
1.0	24 a 28 de agosto	Organização da estrutura do evento	APECI/EPPO
1.0	31 de agosto	Realização do evento	DG



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

7 – Objetivo do Projeto

7.1 Objetivo Geral

Aprimorar o processo eleitoral (OE4)

8 – Justificativa

O evento tem sua relevância no sentido de propor o alinhamento de ações estratégicas, com vistas à consecução do cadastramento biométrico em curso, à implementação da Lei nº 13.150/2015, implantação do SEI em toda a JE. Assim, a produção do Encontro deverá contemplar o debate, proporcionando um espaço amplo, com a disposição do mobiliário em forma de “U”, possibilitando a visão de todos por todos. Por se tratar de evento com duração de 9h, faz-se necessário oferecer alimentação aos participantes. Ademais, dado o horário de início do evento, torna-se necessária a chegada dos participantes na véspera da reunião, sendo imprescindível a oferta de traslado do aeroporto para o hotel, do hotel para o local da reunião e retorno ao hotel.

9 – Escopo

ATIVIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL
Produção de material de divulgação	APECI
Produção de material de apoio	APECI
Reserva do local do evento	COSEG
Ambientação do local do evento	COSEG
Organização de coffee break	COSEG
Indicação de hotéis	CODES
Reserva de restaurante	APECI
Coordenação do traslado	SMCST
Disponibilização de veículos para traslado	SMCST

10 – Não-Escopo

- Discussão sobre questões remuneratórias.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Diretoria Geral	Alvimar	Patrocínio



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

12 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Lander Fontes de Paula	Organização
Leonardo Prezotti	Apoio logístico
Daniel Gonzaga	Apoio logístico
Washington Costa	Comunicação
Ana Paula	Cobertura jornalística
José Adriani	Apoio logístico
Carlos Alberto	Apoio logístico
Alkindar Spala	Apoio Logístico

13 – Recursos



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

- Servidores da Secretaria;
- Servidores terceirizados;
- 50 Crachás;
- 28 Prismas;
- Material para anotações
 - 50 Blocos de anotação
 - 50 Canetas
 - 50 Pastas
- Data show;
- Microfones (sistema de áudio);
- Caixa de som;
- Mesa para composição;
 - Toalhas
- 28 Cadeiras fixas;
- 25 Cadeiras com prancheta;
- 04 Notebooks para acesso à internet;
- Material gráfico de divulgação
 - Cartazes
 - Revestimento de mesa
 - Capa de bloco de anotação
 - 1 resma de papel A3 75g/m²
 - 1 resma de papel A4 75g/m²
- Máquinas reprográficas
 - Toner para impressão
- Veículos;
- Copos;
- Guardanapos;
- Comestíveis;
- Café;
- Bebidas



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

14 – Orçamento Previsto

- XXXXXXXXXX

14 – Prazo Previsto

Encontro: 31/08/2015

15 – Restrição

1. Prazo exíguo para realização do evento
2. Prazo exíguo para adequação das medidas

16 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

1. - Apoio da alta administração do TRE
2. - Apoio da alta administração do TSE

17 – Riscos

Causa	Efeito	Probabilidade	Impacto
Greve dos servidores	Falta de apoio de retaguarda	Baixa	Alto
Falha no funcionamento de equipamentos	Atrasos na programação	Média	Médio
Paralisação dos motoristas	Ausência de traslado	Média	Alto

18 – Ações de controle

Atividade de controle	Risco associado	Responsável
Realizar manutenção preventiva dos	Falha no funcionamento dos equipamentos	STI/SAO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

18 – Ações de controle		
equipamentos		
Antecipar contato com comando de greve	Greve dos servidores	DG
Antecipar acordo com motoristas	Paralisação dos motoristas	SAO

19 – Revisões		
Alteração	Versão	Data

Aprovação		
Responsável	Data	Assinatura
Alvimar Dias Nascimento	19/08/2015	
Observações:		