

**TAP - TERMO DE ABERTURA DE
PROJETO**

Prot.:

1. Identificação do Projeto

Projeto Melhoria do processo "Filiação Partidária" – Meta 7	
Unidade solicitante Poder Judiciário brasileiro	Data da Elaboração 06/6/2013
Cliente Cartórios Eleitorais	
Patrocinador TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Líder do projeto Lander Fontes de Paula	Unidade APECI – TRE-ES
E-mail Líder do Projeto lander.paula@tre-es.jus.br	Ramal Líder do Projeto (27) 2121.8559
Programa vinculado Meta 7 do Poder Judiciário brasileiro	

2. Histórico de registros

Data	Responsável	Descrição
06/06/2013	Lander F. de Paula	Elaboração do TAP

3. Visão Geral do Projeto

3.1 Justificativa do projeto

A modelagem do processo de filiação partidária justifica-se, preponderantemente, pela necessidade de cumprimento da Meta 7, estabelecida por ocasião do VI Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em Aracaju, nos dias 05 e 06 de novembro de 2012.

Ademais, a razão do estabelecimento da meta constitui-se na necessidade da reflexão sobre as atividades realizadas pelas Unidades das instituições, buscando a sua melhoria contínua.

A partir do desenho do fluxo do processo, o executor passa a visualizar o seu trabalho e a repensá-lo, de forma otimizada, vislumbrando, desde logo, eventuais 'ganhos' que

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

resultarão em economia de tempo, orçamento, energia, além de aumento da motivação em realizar a tarefa.

3.2 Unidades externas envolvidas e impactadas

Unidade Impactada	Descrição do Impacto Previsto
Tribunais Regionais Eleitorais	Discussão do processo e implementação das melhorias

3.3 Unidades internas impactadas

Unidade Impactada	Descrição do Impacto Previsto
Cartório Eleitoral	Fornecimento de informações para a modelagem do processo
Corregedoria	Fornecimento de suporte legal
Planejamento	Apoio na condução do processo de modelagem

3.4 Objetivos estratégicos e metas

Tema	Objetivo	Indicadores	Meta
Processos Internos	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	Índice de ganhos alcançados	Obter 80% dos ganhos propostos no processo de modelagem
Processos Internos	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	Índice de melhorias implementadas	Implementar 100% das melhorias propostas no processo de modelagem

Aderência ao Planejamento Estratégico:	
---	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

4. Equipe do Projeto

4.1

Nome	Regional
Lander Fontes de Paula	TRE-ES
Thomaz Cheim Figueiredo	TRE-ES
Jaqueline Magalhães Nunes	TRE-ES
Giane Andréa Medeiros da Silva Souza	TRE-ES
Aurora Lopes dos Reis	TRE-BA
Paulo Cezar Rocha	TRE-BA
Rita de Cássia Mendes Cruz	TRE-BA
Maria Carolina Caparelli Gaboriaud da Silva	TRE-GO
Juliana Saddi Artiaga	TRE-GO
Célio Luis Caixeta Viana	TRE-GO
Francisco Valentim Maia	TRE-PA
Sandro Gonçalves Borges	TRE-PA
Manuel Carlos de Sousa Filho	TRE-PA
Ellen Renate Ivanfy	TRE-PR
Cláudia Ivana da Silva Nenevê	TRE-PR
Clodoaldo Arashiro Oyakawa	TRE-PR
Marta Gomes Zaccarini	TRE-RR
Halisson Alex Bezerra Barreto	TRE-RR
Rafael Neves Batista	TRE-RR
José Paiva	TRE-TO
Alex Souza Reis	TRE-TO
Viturino de Souza Lima Albuquerque	TRE-TO

5. Objetivos do projeto

- 5.1 Objetivo Superior: Obter ganhos significativos na execução do processo de filiação partidária.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
ESCRITÓRIO CORPORATIVO DE PROJETOS – ECP
TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

5.2 Objetivos Específicos:

- Refletir sobre as atividades que compõem o processo de filiação partidária;
- Detectar *gaps* no fluxo do processo;
- Descobrir possíveis ganhos;
- Implementar melhorias.

6. Principais fases e entregas

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	Cronograma	
	Início	Término
Fase 0:		
Planejamento	05/2013	06/2013
Monitoramento e Controle do projeto	05/2013	12/2013
Encerramento do Projeto	12/2013	12/2013
Fase 1: Construir visão do futuro	06/2013	06/2013
Entrega 1.1: Escopo do Processo	06/2013	06/2013
Entrega 1.2: Agenda de Melhorias	06/2013	06/2013
Fase 2: Entender e mapear a situação atual	06/2013	06/2013
Entrega 2.1: Mapa da situação atual	06/2013	06/2013
Fase 3: Analisar melhorias e resultados esperados	06/2013	06/2013
Entrega 3.1: Plano de Implementação	08/2013	09/2013
Fase 4: Redesenhar o processo e preparar a implantação	09/2013	10/2013
Entrega 4.1: Mapa do novo processo	09/2013	10/2013
Entrega 4.2: Plano de implantação	09/2013	10/2013
Fase 5 – Implementar Novo Processo e Realizar Operação Assistida	10/2013	12/2013