



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Termo de Abertura do Projeto

Projeto: Planejamento Integrado das Eleições 2014

15 de outubro de 2013

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO**



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

1 – Nome do Projeto	2 – Código
Planejamento Integrado Eleições 2014	11.2013

3 – Gerente do Projeto	3.1 - Área de lotação
Lander Fontes de Paula	APECI
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
lander.paula@tre-es.jus.br	(27) 2121.8559

4 – Gestor do Projeto	4.1 – Área de lotação
Alvimar Dias Nascimento	DG
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
alvimar.nascimento	(27) 2121.8516

5. Objetivos do Documento
• Formalizar a autorização do início do Projeto • Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto • Designar o Gerente do Projeto

6 – Objetivo do Projeto
6.1 Objetivo Geral Acompanhar as atividades referentes à consecução das Eleições 2014.

7 – Justificativa
A Justiça Eleitoral possui, por atribuição Constitucional, a realização de eleições,



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

7 – Justificativa

que vêm a ser o seu negócio.

Importa, assim, planejar, executar, monitorar e agir para que as tarefas sejam concluídas, em tempo hábil possibilitando que as outras, interdependentes, possam ser realizadas, integrando todas as ações que convergirão para que seja garantido o direito de o cidadão votar e ser votado, nas Eleições que ocorrerão no dia 05 de outubro de 2014, além dos procedimentos posteriores, cuja conclusão dar-se-á na Diplomação dos eleitos.

8 – Escopo

Integrar os macro-processos que compõem o projeto Eleições 2014, definindo as responsabilidades, o cronograma de entregas, os riscos (com os correspondentes planos de ação para mitigação dos eventuais impactos negativos) e recursos utilizados.

9 – Não-Escopo

- Detalhamento da operacionalização das atividades.

10 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
PRE	Presidente	Patrocinador
DG	Diretor Geral	Gestão do projeto e dos seus resultados
APECI	Lander	Integração dos macro-processos/Processo comunicação
CRE	Jaqueline	Processos de apoio
STI	Danilo	Planejamento e operacionalização dos sistemas eleitorais informatizados e hardware



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

10 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
SJ	José Maria	Apoio cartorial às atividades de julgamento, pesquisa, propaganda e registro de candidaturas.
SAO	José Adriani	Suporte ao orçamento, contratações, aquisições e transporte para as eleições.
SGP	Larissa Tardin	Administração dos recursos humanos, treinamentos, com gestão dos serviços ordinários e extraordinários.
COCIN	Fábio Rosado	Gerenciamento das Prestações de Contas de campanha.

11 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Alvimar Dias Nascimento (DG)	Coordenação
Lander Fontes de Paula (APECI)	Gestão da coleta de dados/integração
Thomaz Cheim Figueiredo (APECI)	Gestão da coleta de dados/integração

12 – Recursos

- Servidores das Unidades constitutivas do TRE-ES.

13 – Orçamento Previsto

A integração do planejamento não gerará custos orçamentários

14 – Prazo Previsto

180 dias

15 – Restrições



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

15 – Restrições

- | | |
|----|--|
| 1. | Não deve haver restrições, haja vista a imprescindibilidade do projeto |
|----|--|

16 – Premissas

- | | |
|----|--|
| 1. | - Apoio da alta administração do TRE |
| 2. | - Colaboração dos Grupos de Trabalho relacionados com os objetivos deste Projeto |
| 3. | - Conhecimento das atividades, por parte dos fornecedores das informações |

17 – Cronograma de Entregas

- | | |
|---|---------------|
| - Reunião com o grupo “Fechamento do Cadastro”
- Validação do planejamento | Setembro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Treinamento de Mesários”
- Validação do planejamento | Setembro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Propaganda Eleitoral”
- Validação do planejamento | Outubro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Preparação dos LV”
- Validação do planejamento | Outubro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Contratações”
- Validação do planejamento | Outubro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Comunicação”
- Validação do planejamento | Novembro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Treinamentos”
- Validação do planejamento | Novembro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Registro de Candidaturas”
- Validação do planejamento | Novembro 2013 |
| - Reunião com o grupo “Geração de Mídia/Preparação de | Janeiro 2014 |



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

17 – Cronograma de Entregas

Urnas” - Validação do planejamento	
- Reunião com o grupo “Logística de Urnas e Materiais” - Validação do planejamento	Janeiro 2014
- Reunião com o grupo “Totalização e Divulgação” - Validação do planejamento	Fevereiro 2014
- Reunião com o grupo “Prestação de Contas” - Validação do planejamento	Fevereiro 2014
- Reunião com o grupo “Votação Paralela” - Validação do planejamento	Fevereiro 2014

18 – Riscos

1.	- Apoio da alta administração do TRE
2.	- Colaboração dos Grupos de Trabalho relacionados com os objetivos deste Projeto
3.	- Conhecimento das atividades, por parte dos fornecedores das informações.

Aprovação

Responsável	Data	Assinatura
Alvimar Dias Nascimento	27/09/2013	
Observações:		