



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Termo de Abertura do Projeto

Projeto: PARTICIPAÇÃO DO TRE-ES NO XIV
PRÊMIO INNOVARE

CATEGORIA TRIBUNAL

“LOGÍSTICA PRÓPRIA PARA O TRANSPORTE DE
URNAS, MALOTES DE RESULTADOS E DEMAIS
MATERIAIS DE ELEIÇÃO PARA O PLEITO DE 2016”.

*ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL*

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO**



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

1 – Nome do Projeto	2 – Código
Participação do TRE-ES no XIV Prêmio Inovare – categoria Tribunal – “ Logística própria para o transporte de urnas, malotes de resultados e demais materiais de eleição para o pleito de 2016”.	01.2017

3 – Gerente do Projeto	3.1 - Área de lotação
Lander Fontes de Paula	APECI
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
lander.paula@tre-es.jus.br	(27) 2121.8559

4 – Patrocinador do Projeto	4.1 – Área de lotação
Alvimar Dias Nascimento	DG
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
alvimar.nascimento	(27) 2121.8516

5. Objetivos do Documento
<ul style="list-style-type: none">• Formalizar a autorização do início do Projeto• Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto• Designar o Gerente do Projeto

6 – Prazos para implantação			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	30 e 31 de agosto de 2016	Elaboração do Termo de Abertura do Projeto	APECI/EPPO
1.0	01 de setembro de 2016	Validação da redação inicial do TAP	APECI/EPPO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

6 – Prazos para implantação			
1.0	02 de setembro de 2016.	Encaminhamento do TAP à consideração do Diretor Geral	APECI/EPPO
1.0	12 de setembro de 2016	Comunicação aos dirigentes de unidade envolvidos da pretensão de participação deste tribunal no XIV Prêmio Innovare (2017) na categoria Tribunal e com qual tema participará.	APECI/EPPO
1.0	12 de setembro de 2016	Agendamento de reunião com os dirigentes de unidade envolvidos para dia 14/09/16.	APECI/EPPO
1.0	14 de setembro de 2016	Reunião com as áreas envolvidas informando quais perguntas serão feitas quando da inscrição em 2017 e qual setor será responsável por fornecer a informação à APECI/EPPO.	APECI/EPPO
1.0	15 e 16 de setembro de 2016	Reunião individual com cada área para discussão e obtenção de informações que não necessitam aguardar a ocorrência do pleito para obtenção de resposta.	APECI/EPPO
1.0	19 a 21 de setembro de 2016	Compilação das informações obtidas com as áreas envolvidas	APECI/EPPO
1.0	21 de setembro de 2016	Agendamento de reunião com os dirigentes/representantes de unidade envolvidos para dia 22 e 23 de setembro.	APECI/EPPO
1.0	22 e 23 de setembro de 2016	Reunião com as áreas envolvidas para validação dos dados compilados.	APECI/EPPO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

6 – Prazos para implantação			
1.0	04 de outubro de 2016	Agendamento de reunião com os dirigentes/representantes de unidade envolvidos para dia 05 e 06 de outubro.	APECI/EPPO
1.0	05 e 06 de outubro de 2016	Reunião individual com cada área para discussão e obtenção de informações que necessitam aguardar a ocorrência do pleito para obtenção de resposta.	APECI/EPPO
1.0	11 de outubro de 2016	Comunicação aos servidores de Cartório na abertura da RAP – 2016, da pretensão de participação deste tribunal no XIV Prêmio Innovare (2017) na categoria Tribunal e com qual tema participará.	APECI/EPPO
1.0	13 a 27 de outubro de 2016	Compilação das informações obtidas com as áreas envolvidas.	APECI/EPPO
1.0	07 a 11 de novembro de 2016	Reunião com as áreas envolvidas para validação dos dados compilados.	APECI/EPPO
1.0	14 de novembro a 30 de novembro de 2016	Finalização da escrita do projeto para inscrição deste tribunal no XIV Prêmio Innovare na categoria Tribunal.	APECI/EPPO
1.0	01 de dezembro de 2016	Encaminhamento do projeto final à consideração do Diretor Geral.	APECI/EPPO
1.0	Março a Maio de 2017	Período para inscrição do projeto no site www.premioinnovare.com.br .	APECI/EPPO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

7 – Objetivo do Projeto

7.1 Objetivo Geral

Levar ao conhecimento de todo o Poder Judiciário, boas práticas adotadas por este tribunal no que diz respeito a criação de logística própria para o transporte de urnas eletrônicas, malotes de resultados e demais materiais de eleição.

8 – Justificativa

A necessidade de aperfeiçoamento do processo de transporte de urnas foi um dos temas debatidos na Reunião de Avaliação do Pleito – Eleições 2014.

Uma das soluções indicadas pelo grupo de estudo foi a possibilidade de criação de logística própria por este tribunal, definindo parâmetros balizadores para o ressarcimento/pagamento dos colaboradores. Esta proposta de logística própria será adotada nas Eleições 2016.

Sendo esta uma prática inovadora perante outros regionais, o TRE-ES deseja compartilhar sua experiência, visando contribuir para o aprimoramento da Justiça Eleitoral no que diz respeito ao transporte de urnas, malotes de resultados e outros materiais de eleição.

9 – Escopo

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
- Comunicar a participação do tribunal no XIV Prêmio Innovare na categoria Tribunal.	DG/APECI/EPPO
- Indicar o tema que será objeto de premiação.	APECI/EPPO
- Organizar reuniões com as áreas para obtenção das informações necessárias à inscrição deste tribunal.	APECI/EPPO
- Compilar as informações obtidas com cada área envolvida.	APECI/EPPO
- Validar os dados compilados com as áreas envolvidas.	APECI/EPPO
- Finalizar o projeto para inscrição no prêmio.	APECI/EPPO
- Realizar inscrição do projeto no site	APECI/EPPO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

9 – Escopo

www.premioinnovare.com.br

10 – Não-Escopo

Garantir que a prática inscrita por este tribunal será vencedora em sua categoria.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Diretoria Geral	Alvimar	Patrocínio
STI	Danilo	Produtor de conteúdo
SAO	José Adriani	Produtor de conteúdo
CARTÓRIOS	Chefes	Produtor de conteúdo
APECI	Lander	Compilação dos dados e inscrição no XIV Prêmio Innovare

12 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Lander Fontes de Paula	<ul style="list-style-type: none">• Condução das reuniões.• Compilação dos dados.• Inscrição no XIV Prêmio Innovare.
Márcia Ceotto	<ul style="list-style-type: none">• Auxílio nas reuniões e na compilação dos dados.
Joelma Savergnini	<ul style="list-style-type: none">• Produtor de conteúdo
Cláudia Giestas de Azevedo Bianchi	<ul style="list-style-type: none">• Produtor de conteúdo
Gustavo Henrique Lopes Costa	<ul style="list-style-type: none">• Produtor de conteúdo
Henrique Jorge Arraes de Castro	<ul style="list-style-type: none">• Produtor de conteúdo



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

13 – Recursos

- Servidores da Secretaria;
- Servidores de Cartório;
- Material para anotações;
- Impressora;
- Toner;
- Papel A4;

14 – Orçamento Previsto

R\$ ()

15 – Prazo Previsto

MARÇO/2017 – Início do período das inscrições no XIV Prêmio Innovare.

16 – Restrição

1.	Período interturnos das Eleições 2016
2.	Preparação do projeto em período concomitante aos preparativos para o primeiro turno das eleições 2016
3.	Incerteza do sucesso total da execução do projeto
4.	

17 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

1.	- Apoio da alta administração do TRE
2.	- Motivação dos servidores envolvidos em disseminar a nova prática adotada
3.	- Nova prática adotada seja bem sucedida



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

18 – Riscos			
Causa	Efeito	Probabilidade	Impacto
Falta de apoio da Alta Gestão para a execução das atividades necessárias ao projeto	Dificuldade na execução das atividades propostas no projeto.	Baixa	Muito Alto
Não cumprimento dos prazos das reuniões	Atrasos ou falhas nas entregas.	Média	Alto
Indisponibilidade da equipe de projeto.	Atrasos ou falhas nas entregas.	Média	Muito Alto
Falha no funcionamento de equipamentos	Atraso ou falha nas entregas	Média	Médio

19 – Mecanismos de controle		
Atividade de controle	Risco associado	Responsável
Sensibilização da Alta Gestão	Falta de apoio da Alta Gestão	APECI
Agendar as reuniões com antecedência e confirmar a participação	Não cumprimento dos prazos das reuniões	APECI
Verificar afastamento de servidores por férias ou banco de horas e requisitar substitutos antecipadamente	Indisponibilidade da equipe do projeto	APECI
Realizar manutenção preventiva dos equipamentos	Falha no funcionamento dos equipamentos	STI/SAO

20 – Revisões		
Alteração	Versão	Data



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

20 – Revisões

Aprovação

Responsável	Data	Assinatura
Alvimar Dias Nascimento	__/09/2016	

Observações: