



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Termo de Abertura do Projeto

Projeto: Reunião de Avaliação do Pleito 2014

RAP 2014

24 de outubro de 2014

*ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL*

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO**



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

1 – Nome do Projeto	2 – Código
Reunião de Avaliação do Pleito 2014	07.2014

3 – Gerente do Projeto	3.1 - Área de lotação
Lander Fontes de Paula	APECI
3.2 – E-mail	3.3 – Telefone
lander.paula@tre-es.jus.br	(27) 2121.8559

4 – Patrocinador do Projeto	4.1 – Área de lotação
Alvimar Dias Nascimento	DG
4.2 – E-mail	4.3 – Telefone
alvimar.nascimento	(27) 2121.8516

5. Objetivos do Documento
<ul style="list-style-type: none">• Formalizar a autorização do início do Projeto• Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto• Designar o Gerente do Projeto

6 – Prazos para implantação			
Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	28 de outubro a 04 de novembro de 2014	Questionário diagnóstico do pleito 2014	APECI/EPPO
1.0	05 a 07 de novembro	Aplicação do questionário aos servidores lotados em cartórios	APECI/EPPO



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

6 – Prazos para implantação

1.0	24 e 25 de novembro de 2014	Reunião de Avaliação do Pleito 2014 com os chefes de cartório, dirigentes de unidades, servidores convidados e Diretor Geral	APECI/EPPO
-----	-----------------------------	--	------------

7 – Objetivo do Projeto

7.1 Objetivo Geral

Aprimorar o processo eleitoral (OE4)

8 – Justificativa

O aperfeiçoamento do processo eleitoral constitui um Objetivo Estratégico constante do PEI 2010/2014. A avaliação das atividades e dos resultados obtidos servirá para municiar a Administração na definição de estratégias para o pleito municipal 2016.

9 – Escopo

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
- Indicar os temas que serão objeto de estudo	UNIDADES
- Delimitar os temas ao período eleitoral, compreendido entre junho e dezembro	UNIDADES
- Tema: <i>Mesários – Prepostos e Auxílio alimentação</i>	Comissão de treinamento de mesários (Jaqueline)
- Tema: <i>Biometria</i>	STI (Arlydia)
- Tema: <i>Urnas Eletrônicas e Técnicos de Urna</i>	STI (Alfredo)
- Tema: <i>Totalização, divulgação e simulados, org. juntas e PTR</i>	STI (Sandro)
- Tema: <i>Transporte e logística</i>	STI (Danilo)
- Tema: <i>Comunicação TRE x ZEs e treinamentos</i>	SGP
- Tema: <i>Sistema Cand</i>	SJ (José Maria)
- Tema: <i>Materiais: Qualidade e forma de distribuição</i>	SAO (Carlos Alberto)
- Produzir questionário diagnóstico a ser endereçado aos servidores lotados em	APECI



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

9 – Escopo	
cartórios, com vistas à detecção de <i>gaps</i> no decorrer do processo	
- Reunir os temas que serão propostos pelos dirigentes das unidades para a elaboração da RAP	APECI
- Comunicar a realização da RAP	APECI/Comunicação Institucional
- Reunir 58 representantes de cartório e demais lideranças do TRE-ES em RAP, com duração de 2 (dois) dias	SGP DG
- Formatar a RAP	DG APECI SGP
- Palestra motivacional	CODES/Área de Psicologia do TRE-ES
- Produzir documento contendo proposições resultantes da RAP	APECI
- Elaborar Planos de Ação para sanear eventuais <i>gaps</i> apontados do processo eleitoral	UNIDADES
- Compilar Planos de Ação para apresentá-los à Administração	APECI
- Plano de comunicação dos resultados da RAP	APECI/Comunicação Institucional

10 – Não-Escopo
<ul style="list-style-type: none">Garantir a execução das propostas resultantes da RAP.

11 – Parte Interessada	Representante	Relacionamento com o projeto
Diretoria Geral	Alvimar	Patrocínio
CRE	Jaqueline	Produtora de conteúdo
STI	Danilo	Produtor de conteúdo
SGP	Adriano	Produtor de conteúdo
SAO	José Adriani	Produtor de conteúdo
SJ	José Maria	Produtor de conteúdo
APECI	Lander	Elaboração e Condução da RAP



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

12 – Equipe Básica	Papel desempenhado
Lander Fontes de Paula	Gestão do conteúdo da RAP
Washington Costa	Comunicação
Marcia Ceotto/Thomaz Cheim Figueiredo	Revisão do material produzido
Leonardo Prezotti	Produção da RAP
Carina Charpinel	Ministração de palestra motivacional

13 – Recursos

- Servidores da Secretaria;
- Servidores terceirizados;
- Salas mobiliadas para reuniões temáticas;
- Material para anotações;
- 100 Blocos com 20 fls;
- 100 canetas;
- 1 resma de papel A4;
- Data show;
- Microcomputadores para os grupos temáticos;
- Impressoras em número suficiente para os grupos;
- Suprimentos de impressão;
- Microfones (sistema de áudio);
- Sistema de gravação;
- Mesa para composição;
- Material gráfico de divulgação
- Toners;
- Máquinas reprográficas;
- 1 resma de papel A3;
- Sistema informatizado para a elaboração do questionário.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

14 – Orçamento Previsto

- R\$ 47.698,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais), referentes ao custo com deslocamento dos servidores lotados em Cartórios

14 – Prazo Previsto

Questionário: início 5/11/2014 – conclusão 7/11/2014

RAP: 24 e 25/11/2014

15 – Restrição

- | | |
|----|---|
| 1. | Prazo exíguo para realização do evento |
| 2. | Prazo exíguo para adequação das medidas |
| 3. | Espaço físico limitado para a divisão em grupos |

16 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)

- | | |
|----|--|
| 1. | - Apoio da alta administração do TRE |
| 2. | - Anseio dos servidores em melhorar o processo eleitoral |

17 – Riscos

Causa	Efeito	Probabilidade	Impacto
Falta de apoio da Alta Gestão para a execução das atividades necessárias ao projeto.	Dificuldade na execução das atividades propostas no projeto.	Baixa	Muito Alto
Não compilação das respostas do questionário em tempo de produzir o material para a RAP	Adiamento da RAP	Baixa	Muito Alto
Indisponibilidade da equipe de projeto.	Atrasos ou falhas nas entregas.	Média	Muito Alto
Falha no funcionamento de equipamentos	Atraso ou falha nas entregas	Média	Médio



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

18 – Mecanismos de controle		
Atividade de controle	Risco associado	Responsável
Sensibilização da Alta Gestão	Falta de apoio da Alta Gestão	APECI
Estipular prazo fatal para as respostas, sem conceder prorrogação	Não compilação das respostas do questionário	APECI
Verificar afastamento de servidores por férias ou banco de horas e requisitar substitutos antecipadamente	Indisponibilidade da equipe do projeto	SGP/APECI
Realizar manutenção preventiva dos equipamentos	Falha no funcionamento dos equipamentos	STI/SAO

19 – Revisões		
Alteração	Versão	Data
Item 6 – Prazos para implantação - 28 de outubro a 04 de novembro de 2014 – Questionário diagnóstico do pleito 2014 - 05 a 07 de novembro – Aplicação do questionário aos servidores lotados em cartórios eleitorais - 24 e 25 de novembro – Realização da RAP	1.1	28/10/2014
Item 9 – Escopo – Delimitação dos temas: 1. Mesários – Prepostos e Auxílio alimentação 2. Biometria 3. Urnas Eletrônicas e Técnicos de Urna	1.1	28/10/2014



PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo

Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional

19 – Revisões		
4. Totalização, divulgação e simulados, org. juntas e PTR 5. Transporte e logística 6. Comunicação TRE x ZEs e treinamentos 7. Cand 8. Materiais e distribuição Incluir atividade – Palestra motivacional na abertura da RAP (Carina Charpinel)		
Item 15 – Restrições – Espaço físico limitado	1.1	28/10/2014

Aprovação		
Responsável	Data	Assinatura
Alvimar Dias Nascimento	28/10/2014	
Observações:		