

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

**CICLO 2021/2026**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>DURAÇÃO</b>	<b>INÍCIO</b>	<b>CONCLUSÃO</b>	<b>MONITORAMENTO</b>
<b>Fase I - Diagnóstico</b>	<b>77 dias</b>	<b>26/03/2020 12:00</b>	<b>21/08/2020 18:00</b>	
Construção da planilha SWOT	42 dias	26/03/2020 12:00	02/06/2020 18:00	OK
Refinamento da planilha	33,75 dias	02/06/2020 12:00	20/07/2020 18:00	
Apresentação do processo aos gestores (+MVV)	1 dia	20/07/2020 12:00	20/07/2020 18:00	OK
Aplicação da avaliação aos gestores	15 dias	22/07/2020 12:00	12/08/2020 18:00	
Tabulação das respostas	2 dias	13/08/2020 12:00	14/08/2020 18:00	
Divulgação do resultado (Condição de Favorabilidade)	2 dias	17/08/2020 12:00	18/08/2020 18:00	
Prazo para esclarecimentos	3 dias	19/08/2020 12:00	21/08/2020 18:00	
<b>Fase II - Elaboração de Metas e Indicadores (níveis estratégico e tático)</b>	<b>37 dias</b>	<b>24/08/2020 12:00</b>	<b>16/10/2020 18:00</b>	
Montagem da sala de reuniões (caso sejam presenciais)	2 dias	24/08/2020 12:00	25/08/2020 18:00	
<b>Bateria de reuniões - SGP</b>	3 dias	26/08/2020 12:00	28/08/2020 18:00	
Confecção da ata	1 dia	31/08/2020 12:00	31/08/2020 18:00	
Validação da ata (assinatura)	1 dia	01/09/2020 12:00	01/09/2020 18:00	
<b>Bateria de reuniões - STI</b>	3 dias	02/09/2020 12:00	04/09/2020 18:00	
Confecção da ata	1 dia	09/09/2020 12:00	09/09/2020 18:00	
Validação da ata (assinatura)	1 dia	10/09/2020 12:00	10/09/2020 18:00	
<b>Bateria de reuniões - SAO</b>	3 dias	14/09/2020 12:00	16/09/2020 18:00	
Confecção da ata	1 dia	17/09/2020 12:00	17/09/2020 18:00	
Validação da ata (assinatura)	1 dia	18/09/2020 12:00	18/09/2020 18:00	
<b>Bateria de reuniões - SJ</b>	3 dias	21/09/2020 12:00	23/09/2020 18:00	
Confecção da ata	1 dia	24/09/2020 12:00	24/09/2020 18:00	
Validação da ata (assinatura)	1 dia	25/09/2020 12:00	25/09/2020 18:00	
Reunião DG	1 dia	28/09/2020 12:00	28/09/2020 18:00	
Confecção da ata	1 dia	29/09/2020 12:00	29/09/2020 18:00	
Validação da ata (assinatura)	1 dia	30/09/2020 12:00	30/09/2020 18:00	

Consolidação das Metas e Indicadores - Glossário	10 dias	01/10/2020 12:00	15/10/2020 18:00	
Desenho do Mapa Estratégico	1 dia	16/10/2020 12:00	16/10/2020 18:00	
<b>Fase III - Metas e Indicadores (Regulamentação)</b>	<b>8 dias</b>	<b>19/10/2020 12:00</b>	<b>28/10/2020 18:00</b>	
Elaboração da minuta de Resolução	2 dias	19/10/2020 12:00	20/10/2020 18:00	
Análise da Assessoria Jurídica	2 dias	21/10/2020 12:00	22/10/2020 18:00	
Encaminhamento ao Pleno	4 dias	23/10/2020 12:00	28/10/2020 18:00	
<b>Fase IV - Desdobramento (níveis tático e operacional)</b>	<b>42 dias</b>	<b>01/02/2021 12:00</b>	<b>30/03/2021 18:00</b>	
Montagem da sala de reuniões (caso sejam presenciais)	2 dias	01/02/2021 12:00	02/02/2021 18:00	
<b>Construção dos Planos de Ação - SAO</b>	5 dias	08/02/2021 12:00	12/02/2021 18:00	
Validação dos Planos de Ação - SAO	2 dias	18/02/2021 12:00	19/02/2021 18:00	
<b>Construção dos Planos de Ação - STI</b>	5 dias	22/02/2021 12:00	26/02/2021 18:00	
Validação dos Planos de Ação - STI	2 dias	01/03/2021 12:00	02/03/2021 18:00	
<b>Construção dos Planos de Ação - SGP</b>	5 dias	08/03/2021 12:00	12/03/2021 18:00	
Validação dos Planos de Ação - SGP	2 dias	15/03/2021 12:00	16/03/2021 18:00	
<b>Construção dos Planos de Ação - SJ</b>	5 dias	22/03/2021 12:00	26/03/2021 18:00	
Validação dos Planos de Ação - SJ	2 dias	29/03/2021 12:00	30/03/2021 18:00	
Consolidação das etapas do processo	2 dias	05/04/2021 12:00	06/04/2021 18:00	
Produção do texto de apresentação	2 dias	07/04/2021 12:00	08/04/2021 18:00	
Produção do texto final	2 dias	09/04/2021 12:00	12/04/2021 18:00	
Composição gráfica do Planejamento	13 dias	13/04/2021 12:00	30/04/2021 18:00	
<b>Fase V - Monitoramento</b>	<b>Até Jan/2027</b>			