



DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO ESPÍRITO SANTO

Ano 2012, Número 079

Divulgação: quinta-feira, 26 de abril de 2012

Publicação: sexta-feira, 27 de abril de 2012

Tribunal Regional Eleitoral

Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
Presidente

Desembargador Annibal de Rezende Lima
Vice-Presidente e Corregedor

Alvimar Dias Nascimento
Diretor-Geral

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Serviços Gerais

Seção de Comunicação Administrativa e Arquivo

Fone/Fax: (27) 2121-8648

sca@tre-es.gov.br

Sumário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	1
ANEXO I	3
ANEXO II	6
ANEXO III	10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

RESOLUÇÃO Nº 92 / 2012

Dispõe sobre o Plano de Obras do TRE-ES para os exercícios financeiros de 2012 a 2015

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 114, de 29 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe, dentre outros, sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o art. 35 da citada Resolução CNJ n.º 114/2010, que determina a edição, pelos tribunais, de normas complementares para disciplinar a implantação do sistema de priorização de obras;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n.º 23.369/2012, que dispõe sobre a elaboração de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a política imobiliária de instalação de cartórios eleitorais no âmbito do TRE-ES, que deverá observar os seguintes critérios:

I – Fixar como meta o percentual de 100% de autonomia imobiliária, substituindo os imóveis cedidos por imóveis próprios ou locados.

II – A substituição dos imóveis cedidos por imóveis próprios, a serem edificadas pelo próprio TRE-ES, fica condicionada ao recebimento de terreno em doação.

III – A área do imóvel em que será instalado o cartório eleitoral deverá prever espaço suficiente para armazenamento das urnas eletrônicas.

Art. 2º No período de 2012 a 2015 está prevista a execução das obras abaixo relacionadas.

I – Construção do Cartório da 40ª Zona Eleitoral, no município de Venda Nova do Imigrante.

II – Ampliação do Cartório da 24ª Zona Eleitoral, no município de Guarapari.

III – Construção do Cartório da 23ª Zona Eleitoral, no município de Barra de São Francisco.

IV – Construção de imóvel em que serão instalados os cartórios de todas as zonas eleitorais localizadas no município de Vitória (1ª, 52ª e 56ª ZE), o almoxarifado central do TRE-ES e o núcleo de apoio técnico à urna eletrônica.

V – Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral, no município de São Mateus.

VI – Construção do Cartório da 27ª Zona Eleitoral, no município de Conceição da Barra.

Parágrafo 1º – A obra de construção do imóvel indicado no inciso I foi iniciada em 2011 e será finalizada em 2012.

Parágrafo 2º – A obra de construção do imóvel indicado nos incisos II, iniciada em 2011 e prevista para ser finalizada em 2012, deverá ter seu cronograma alterado. Devido à necessidade de adequação de projeto, o prazo de conclusão poderá ser prorrogado para o exercício de 2013.

Parágrafo 3º – A obra de construção do imóvel indicado no inciso III, para a qual foi consignada dotação orçamentária específica na LOA 2012, será iniciada em 2012 e será finalizada em 2013.

Parágrafo 4º – A execução das obras de construção e reforma dos imóveis indicados nos incisos IV, V e VI, nesta ordem de prioridade, ficam condicionadas à consignação de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo 5º – As obras em andamento, de acordo com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, terão prioridade sobre os novos projetos.

Art. 3º O TRE-ES, ao elaborar sua Proposta Orçamentária Anual, bem como ao solicitar créditos adicionais para execução de obras, deverá observar o planejamento de obras estabelecido nesta Resolução.

Parágrafo Único – Caso a obra não venha a ser executada por razões de ordem técnica, operacional ou legal, os recursos orçamentários previamente alocados poderão ser destinados a empreendimento classificado na ordem de prioridade subsequente, mediante justificativa circunstanciada do presidente do TRE-ES.

Art. 4º O plano de obras estabelecido nesta Resolução poderá ser revisto a qualquer momento.

Parágrafo Único – As alterações efetuadas no plano de obras deverão ser comunicados ao Tribunal Superior Eleitoral no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação pelo Pleno do TRE-ES (art. 1º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.369/2012).

Art. 5º A unidade de controle interno do TRE-ES será responsável por fiscalizar o cumprimento desta Resolução.

Art. 6º Os casos omissos deverão ser submetidos ao Diretor-Geral, acompanhados das respectivas justificativas técnicas.

Sala de sessões, 25 de abril de 2012.

Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Presidente

Des. Anníbal de Rezende Lima

Dra. Rachel Durão Correia Lima

Dr. Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha

Dr. Marcus Felipe Botelho Pereira

Dr. Antonio Nacif Nicolau

Procurador Regional Eleitoral

*** Republicado por incorreção.**

ANEXO I

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1,5
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 52ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		3
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 56ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		0
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						0

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 27ª Zona Eleitoral - Conceição da Barra					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						2

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL				
Identificação do Imóvel	Cartório da 40ª Zona Eleitoral - Venda Nova do Imigrante			Pontuação
Critérios	Escala de Valoração			
Estado de Conservação	Bom	Regular	Ruim	3
	0	1	3	
Risco aos Usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil	0
	0	1	3	

Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	2
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			1
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						6

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		3
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1,5
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						5

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 23ª Zona Eleitoral - Barra de São Francisco					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1,5
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			

TOTAL	2,5
--------------	------------

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						1

ANEXO II

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção de Imóvel para abrigar os cartórios das 1ª, 52ª e 56ª zona eleitoral, almoxarifado central do TRE-ES e núcleo de apoio técnico à urna eleitoral									Pontuação	
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	>400.000			2,00	
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2				
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2,50
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					1,00
	1					0					
Alinhamento do	Sim					Não					0,50

projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	0,50
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			8,00

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 27ª Zona Eleitoral - Conceição da Barra									Pontuação	
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,25
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2,50
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					1,00
	1					0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,50
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
TOTAL											6,45

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 40ª Zona Eleitoral - Venda Nova do Imigrante										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,00
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.7	2	

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim	Não	1,00
	1	0	
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim	Não	2,50
	2,5	0	
Depósito de Urnas	Sim	Não	1,00
	1	0	
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	0,50
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			6,20

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL										
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari									Pontuação
Critérios	Escala de Valoração									
Números de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	>400.000			0,75
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2			
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim				Não					1,00
	1				0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim				Não					2,50
	2,5				0					
Depósito de Urnas	Sim				Não					1,00
	1				0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim				Não					0,50
	0,5				0					
Movimentação	Adequado				Inadequado					0,50

processual	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			6,75

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 23ª Zona Eleitoral - Barra de São Francisco										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	>400.000	0,00			
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2				
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2,50
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					1,00
	1					0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,50
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
TOTAL											6,20

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus									Pontuação	
	Escala de Valoração										
Critérios											
Números de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	>400.000			0,75	
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2				
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					

Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim	Não	2,50
	2,5	0	
Depósito de Urnas	Sim	Não	1,00
	1	0	
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	0,50
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			6,95

ANEXO III

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA					
Identificação do Novo Projeto	Construção de Imóvel para abrigar os cartórios das 1ª, 52ª e 56ª zona eleitoral, almoxarifado central do TRE-ES e núcleo de apoio técnico à urna eleitoral				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	TOTAL
serviços preliminares	Físico	2,00%			2,00%
	Financeiro	247.520,00			247.520,00
serviços de alvenaria	Físico	10,00%			10,00%
	Financeiro	1.237.600,00			1.237.600,00
projeto arquitetônico	Físico	3,57%	1,43%		5,00%
	Financeiro	442.000,00	176.800,00		618.800,00
fundações e estruturas	Físico	4,67%	9,33%		14,00%
	Financeiro	577.546,67	1.155.093,33		1.732.640,00
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	3,43%	10,29%	4,29%	18,00%
	Financeiro	424.320,00	1.272.960,00	530.400,00	2.227.680,00
revestimento e pavimentação	Físico		15,65%	14,35%	30,00%
	Financeiro		1.937.113,04	1.775.686,96	3.712.800,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		2,00%		2,00%
	Financeiro		247.520,00		247.520,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		2,09%	1,91%	4,00%
	Financeiro		258.281,74	236.758,26	495.040,00
serviços complementares	Físico		7,83%	7,17%	15,00%
	Financeiro		968.556,52	887.843,48	1.856.400,00
TOTAL	Físico	23,67%	48,61%	27,72%	100,00%
	Financeiro	2.928.986,67	6.016.324,64	3.430.688,70	12.376.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA

Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 27ª Zona Eleitoral - Conceição da Barra				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	TOTAL
fundações e estruturas	Físico	14,00%			14,00%
	Financeiro	75.880,00			75.880,00
projeto arquitetônico	Físico	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	Financeiro	27.100,00			27.100,00
serviços de alvenaria	Físico	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	Financeiro	54.200,00			54.200,00
serviços preliminares	Físico	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
	Financeiro	10.840,00			10.840,00
revestimento e pavimentação	Físico	8,18%	21,82%	0,00%	30,00%
	Financeiro	44.345,45	118.254,55		162.600,00
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	4,50%	13,50%	0,00%	18,00%
	Financeiro	24.390,00	73.170,00		97.560,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	Financeiro		10.840,00		10.840,00
instalação de vidros e acessórios	Físico	0,00%	4,00%	0,00%	4,00%
	Financeiro		21.680,00		21.680,00
serviços complementares	Físico	0,00%	15,00%	0,00%	15,00%
	Financeiro		81.300,00		81.300,00
TOTAL	Físico	43,68%	56,32%	0,00%	100,00%
	Financeiro	236.755,45	305.244,55	-	542.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA					
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 40ª Zona Eleitoral - Venda Nova do Imigrante				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2011	2012	2013	TOTAL
fundações e estruturas	Físico	36,03%			36,03%
	Financeiro	195.272,01	17.505,30	-	212.777,31
projeto arquitetônico	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Financeiro	-			-
serviços de alvenaria	Físico	0,00%	3,62%	0,00%	3,62%
	Financeiro	-	19.636,39	-	19.636,39
serviços preliminares	Físico	3,53%	0,00%	0,00%	3,53%
	Financeiro	19.146,18	-	-	19.146,18
revestimento e pavimentação	Físico	0,00%	7,53%	0,00%	7,53%
	Financeiro	-	40.837,79	-	40.837,79
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	0,00%	21,06%	0,00%	21,06%
	Financeiro	-	114.159,77	-	114.159,77
instalação de cabeamento estruturado	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Financeiro	-	-	-	-
instalação de vidros e acessórios	Físico	0,00%	7,14%	0,00%	7,14%
	Financeiro	-	38.718,00	-	38.718,00
serviços complementares	Físico	0,00%	62,66%	0,00%	62,66%
	Financeiro	-	339.637,66	-	339.637,66
TOTAL	Físico	39,56%	105,26%	0,00%	144,82%
	Financeiro	214.418,19	570.494,91	-	784.913,10

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA					
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2011	2012	2013	TOTAL
fundações e estruturas	Físico	3,23%			3,23%
	Financeiro	17.497,15	70.485,33	50.000,00	137.982,48
projeto arquitetônico	Físico	4,98%	0,00%	0,00%	4,98%
	Financeiro	27.000,00			27.000,00
serviços de alvenaria	Físico	0,00%	8,21%	3,69%	11,90%
	Financeiro	-	44.522,55	20.000,00	64.522,55
serviços preliminares	Físico	1,85%	14,03%	2,00%	17,87%
	Financeiro	10.000,00	76.037,29	10.840,00	96.877,29
revestimento e pavimentação	Físico	1,29%	9,65%	5,54%	16,47%
	Financeiro	7.000,00	52.292,95	30.000,00	89.292,95
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	0,00%	32,64%	5,54%	38,17%
	Financeiro	-	176.887,44	30.000,00	206.887,44
instalação de cabeamento estruturado	Físico	0,00%	3,69%	1,85%	5,54%
	Financeiro	-	20.000,00	10.000,00	30.000,00
instalação de vidros e acessórios	Físico	0,00%	0,81%	1,85%	2,66%
	Financeiro	-	4.411,48	10.000,00	14.411,48
serviços complementares	Físico	0,00%	28,43%	7,38%	35,81%
	Financeiro	-	154.097,99	40.000,00	194.097,99
TOTAL	Físico	11,35%	110,47%	37,06%	158,87%
	Financeiro	61.497,15	598.735,03	200.840,00	861.072,18

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA					
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 23ª Zona Eleitoral - Barra de São Francisco				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	TOTAL
fundações e estruturas	Físico	16,61%			16,61%
	Financeiro	90.000,00			90.000,00
projeto arquitetônico	Físico	6,09%	0,00%	0,00%	6,09%
	Financeiro	33.000,00			33.000,00
serviços de alvenaria	Físico	13,65%	0,00%	0,00%	13,65%
	Financeiro	74.000,00			74.000,00
serviços preliminares	Físico	2,40%	0,00%	0,00%	2,40%
	Financeiro	13.000,00			13.000,00
revestimento e pavimentação	Físico	11,81%	18,19%	0,00%	30,00%
	Financeiro	64.000,00	98.600,00		162.600,00
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	5,54%	12,46%	0,00%	18,00%
	Financeiro	30.000,00	67.560,00		97.560,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico	0,00%	2,38%	0,00%	2,38%
	Financeiro		12.900,00		12.900,00
instalação de vidros e acessórios	Físico	0,00%	4,61%	0,00%	4,61%
	Financeiro		25.000,00		25.000,00
serviços complementares	Físico	0,00%	20,30%	0,00%	20,30%
	Financeiro		110.000,00		110.000,00

TOTAL	Físico	56,09%	57,94%	0,00%	114,03%
	Financeiro	304.000,00	314.060,00	-	618.060,00

AValiação do Projeto da Obra					
Identificação do Novo Projeto	Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus				
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	TOTAL
fundações e estruturas	Físico	0,00%			0,00%
	Financeiro	-			-
projeto arquitetônico	Físico	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Financeiro	-			-
serviços de alvenaria	Físico	0,92%	0,00%	0,00%	0,92%
	Financeiro	5.000,00			5.000,00
serviços preliminares	Físico	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
	Financeiro	10.840,00			10.840,00
revestimento e pavimentação	Físico	8,18%	0,00%	0,00%	8,18%
	Financeiro	44.345,45	-		44.345,45
instalações hidrosanitárias e elétricas	Físico	4,50%	0,00%	0,00%	4,50%
	Financeiro	24.390,00	-		24.390,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	Financeiro		10.840,00		10.840,00
instalação de vidros e acessórios	Físico	0,00%	0,74%	0,00%	0,74%
	Financeiro		4.000,00		4.000,00
serviços complementares	Físico	0,00%	18,45%	0,00%	18,45%
	Financeiro		100.000,00		100.000,00
TOTAL	Físico	15,60%	21,19%	0,00%	36,79%
	Financeiro	84.575,45	114.840,00	-	199.415,45