

DESEMBARGADOR SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, PRESIDENTE

JUIZ MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA, RELATOR

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Resoluções

RESOLUÇÃO N° 38 / 2013

Dispõe sobre o Plano de Obras do TRE-ES para os exercícios financeiros de 2013 a 2017

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 114, de 29 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe, dentre outros, sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o art. 35 da citada Resolução CNJ n.º 114/2010, que determina a edição, pelos tribunais, de normas complementares para disciplinar a implantação do sistema de priorização de obras;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TSE n.º 23.369/2012, que dispõe sobre a elaboração de plano de obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no âmbito da Justiça Eleitoral;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a política imobiliária de instalação de cartórios eleitorais no âmbito do TRE-ES, que deverá observar os seguintes critérios:

I – Fixar como meta o percentual de 100% de autonomia imobiliária, substituindo os imóveis cedidos por imóveis próprios ou locados.

II – A substituição dos imóveis cedidos por imóveis próprios, a serem edificados pelo próprio TRE-ES, fica condicionada ao recebimento de terreno em doação.

III – A área do imóvel em que será instalado o cartório eleitoral deverá prever espaço suficiente para armazenamento das urnas eletrônicas.

Art. 2º No período de 2013 a 2017 está prevista a execução das obras abaixo relacionadas.

I – Construção de imóvel em que serão instalados os cartórios de todas as zonas eleitorais localizadas no município de Vitória (1ª, 52ª e 56ª ZE), uma central de atendimento ao eleitor, o almoxarifado central do TRE-ES, auditório, salas para treinamento, centro de memória da Justiça Eleitoral e o núcleo de apoio técnico à urna eletrônica.

II – Construção do Cartório da 24ª Zona Eleitoral, no município de Guarapari.

III – Construção do Cartório da 25ª Zona Eleitoral, no município de Linhares.

IV – Ampliação e Reforma do Cartório da 8ª Zona Eleitoral, no município de Afonso Cláudio.

V – Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral, no município de São Mateus.

VI – Reforma do Cartório da 9ª Zona Eleitoral, no município de Santa Leopoldina.

VII – Reforma do Cartório da 26ª Zona Eleitoral, no município de Serra.

Parágrafo único – As obras em andamento, de acordo com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, terão prioridade sobre os novos projetos.

Art. 3º O TRE-ES, ao elaborar sua Proposta Orçamentária Anual, bem como ao solicitar créditos adicionais para execução de obras, deverá observar o planejamento de obras estabelecido nesta Resolução.

Parágrafo Único – Caso a obra não venha a ser executada por razões de ordem técnica, operacional ou legal, os recursos orçamentários previamente alocados poderão ser destinados a empreendimento classificado na ordem de prioridade subsequente, mediante justificativa circunstanciada do presidente do TRE-ES.

Art. 4º O plano de obras estabelecido nesta Resolução poderá ser revisto a qualquer momento.

Parágrafo Único – As alterações efetuadas no plano de obras deverão ser comunicados ao Tribunal Superior Eleitoral no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação pelo Pleno do TRE-ES (art. 1º, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.369/2012).

Art. 5º A unidade de controle interno do TRE-ES será responsável por fiscalizar o cumprimento desta Resolução.

Art. 6º Os casos omissos deverão ser submetidos ao Diretor-Geral, acompanhados das respectivas justificativas técnicas.

Art. 7º Revoga-se a Resolução TRE-ES N.º. 92/2012.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO,
em Vitória (ES), 1º de abril de 2013

Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça
Presidente

Desembargador Anníbal de Rezende Lima
Vice-Presidente e Corregedor

Dr. Rachel Durão Correia Lima
Juiz de Direito

Dr. Júlio César Costa de Oliveira
Juiz de Direito

Dr. Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha
Juiz Federal

Dr. Gustavo César de Mello Calmon Holliday
Juiz Jurista

Dr. Marcus Felipe Botelho Pereira
Juiz Jurista

Procurador Carlos Fernando Mazzoco
Procurador Regional Eleitoral

ANEXO I

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 1ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			

Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado	Inadequado	0
	0	0,5	
TOTAL			2

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 52ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		3
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						3

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 56ª Zona Eleitoral - Vitória					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		0
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						0

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	1,5
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						2,5
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 25ª Zona Eleitoral - Linhares					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		0
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						0
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 8ª Zona Eleitoral - Afonso Claudio					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
TOTAL						1,5

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						1

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 9ª Zona Eleitoral - Santa Leopoldina					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						1

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Cartório da 26ª Zona Eleitoral - Serra					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos Usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano Atual = n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de Devolução ao Cedente	Sim		Não			0
	1		0			
Funcionamento e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo CNJ	Adequado		Inadequado			0
	0		0,5			
TOTAL						1

ANEXO II

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção de imóvel em que serão instalados os cartórios de todas as zonas eleitorais localizadas no município de Vitória (1ª, 52ª e 56ª ZE), uma central de atendimento ao eleitor, o almoxarifado central do TRE-ES, auditório, salas para treinamento, centro de memória da Justiça Eleitoral e o núcleo de apoio técnico à urna eletrônica.									Pontuação	
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		2,00
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2,50
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					1,00
	1					0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,50
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
TOTAL											8,00
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari									Pontuação	
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,75
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					1,00
	1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não					2,50
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					1,00
	1					0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					0,50
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					0,50
	0,5					0					
TOTAL											6,75

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 25ª Zona Eleitoral - Linhares										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,75
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim						Não				1,00
	1						0				
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim						Não				2,50
	2,5						0				
Depósito de Urnas	Sim						Não				1,00
	1						0				
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim						Não				0,50
	0,5						0				
Movimentação processual	Adequado						Inadequado				0,50
	0,5						0				
Sustentabilidade	Sim						Não				0,50
	0,5						0				
TOTAL											6,95

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL													
Identificação do Novo Projeto			Ampliação e Reforma do Cartório da 8ª Zona Eleitoral - Afonso Claudio								Pontuação		
Critérios			Escala de Valoração										
Números de eleitores até			25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000	0,25	
			0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,40
			0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios			Sim					Não				1,00	
			1					0					
Cartório ou Atendimento ao Eleitor			Sim					Não				2,50	
			2,5					0					
Depósito de Urnas			Sim					Não				1,00	
			1					0					
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física			Sim					Não				0,50	
			0,5					0					
Movimentação processual			Adequado					Inadequado				0,50	
			0,5					0					
Sustentabilidade			Sim					Não				0,50	
			0,5					0					
TOTAL											6,65		

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto			Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus								Pontuação
Critérios			Escala de Valoração								
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,75
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim	Não	1,00
	1	0	
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim	Não	2,50
	2,5	0	
Depósito de Urnas	Sim	Não	1,00
	1	0	
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	0,50
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			6,95

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL											
Identificação do Novo Projeto			Reforma do Cartório da 9ª Zona Eleitoral - Santa Leopoldina								Pontuação
Critérios			Escala de Valoração								
Números de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	>400.000		0,25
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,20
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim						Não				1,00
	1						0				
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim						Não				2,50
	2,5						0				
Depósito de Urnas	Sim						Não				1,00
	1						0				
Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim						Não				0,50
	0,5						0				
Movimentação processual	Adequado						Inadequado				0,50
	0,5						0				
Sustentabilidade	Sim						Não				0,50
	0,5						0				
TOTAL											6,45

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL										
Identificação do Novo Projeto	Reforma do Cartório da 26ª Zona Eleitoral - Serra									
Critérios	Escala de Valoração									
Números de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	>400.000	1,50		
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2			
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não				
	1					0				
Cartório ou Atendimento ao Eleitor	Sim					Não				
	2,5					0				
Depósito de Urnas	Sim					Não				
	1					0				

Alinhamento do projeto à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	0,50
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	0,50
	0,5	0	
TOTAL			7,50

ANEXO III

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Construção de imóvel em que serão instalados os cartórios de todas as zonas eleitorais localizadas no município de Vitória (1ª, 52ª e 56ª ZE), uma central de atendimento ao eleitor, o almoxarifado central do TRE-ES, auditório, salas para treinamento, centro de memória da Justiça Eleitoral e o núcleo de apoio técnico à urna eletrônica.						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
serviços preliminares	Físico		2,00%				
	Financeiro		196.000,00				196.000,00
serviços de alvenaria	Físico		8,00%				8,00%
	Financeiro		784.000,00				784.000,00
projeto arquitetônico	Físico	2,00%	2,00%				4,00%
	Financeiro	196.000,00	196.000,00				392.000,00
fundações e estruturas	Físico	5,53%	5,00%	8,00%			18,53%
	Financeiro	541.940,00	490.000,00	784.000,00			1.815.940,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		8,00%	3,00%	5,00%		16,00%
	Financeiro		784.000,00	294.000,00	490.000,00	0	1.568.000,00
revestimento e pavimentação	Físico		10,00%	10,00%	5,00%	4,47%	29,47%
	Financeiro		980.000,00	980.000,00	490.000,00	438.060,00	2.888.060,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		1,00%	1,00%			2,00%
	Financeiro		98.000,00	98.000,00			196.000,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%	2,00%			5,00%
	Financeiro		294.000,00	196.000,00			490.000,00
serviços complementares	Físico			10,00%	5,00%		15,00%
	Financeiro		-	980.000,00	18.000,00		998.000,00
TOTAL	Físico	7,53%	39,00%	34,00%	15,00%	4,47%	100,00%
	Financeiro	737.940,00	3.822.000,00	3.332.000,00	998.000,00	438.060,00	9.800.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 24ª Zona Eleitoral - Guarapari						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		15,00%				
	Financeiro		124.500,00				124.500,00
projeto arquitetônico	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		24.900,00				24.900,00
serviços de alvenaria	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		83.000,00				83.000,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		24.900,00				24.900,00
revestimento e pavimentação	Físico		27,00%				27,00%
	Financeiro		224.100,00				224.100,00
instalações	Físico		20,00%				20,00%

hidro-sanitárias e elétricas	Financeiro		166.000,00				166.000,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		9,00%				9,00%
	Financeiro		74.700,00				74.700,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		24.900,00				24.900,00
serviços complementares	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		83.000,00				83.000,00
TOTAL	Físico		100,00%				100,00%
	Financeiro		830.000,00				830.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Construção do Cartório da 25ª Zona Eleitoral - Linhares						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		15,00%				
	Financeiro		141000				141.000,00
projeto arquitetônico	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		28200				28.200,00
serviços de alvenaria	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		94000				94.000,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		28200				28.200,00
revestimento e pavimentação	Físico		27,00%				27,00%
	Financeiro		253.800,00				253.800,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		20,00%				20,00%
	Financeiro		188.000,00				188.000,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		9,00%				9,00%
	Financeiro		84.600,00				84.600,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		28.200,00				28.200,00
serviços complementares	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		94.000,00				94.000,00
TOTAL	Físico		100,00%				100,00%
	Financeiro		940.000,00				940.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Ampliação e Reforma do Cartório da 8ª Zona Eleitoral - Afonso Cláudio						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		15,00%				
	Financeiro		30.000,00				30.000,00
projeto arquitetônico	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		6.000,00				6.000,00
serviços de alvenaria	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		20.000,00				20.000,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		6.000,00				6.000,00
revestimento e pavimentação	Físico		27,00%				27,00%
	Financeiro		54.000,00				54.000,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		20,00%				20,00%
	Financeiro		40.000,00				40.000,00

instalação de cabeamento estruturado	Físico		9,00%			9,00%
	Financeiro		18.000,00			18.000,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%			3,00%
	Financeiro		6.000,00			6.000,00
serviços complementares	Físico		10,00%			10,00%
	Financeiro		20.000,00			20.000,00
TOTAL	Físico		100,00%			100,00%
	Financeiro		200.000,00			200.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Reforma do Cartório da 21ª Zona Eleitoral - São Mateus						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		5,00%				5,00%
	Financeiro		13.000,00				13.000,00
projeto arquitetônico	Físico						-
	Financeiro		-				-
serviços de alvenaria	Físico		18,00%				0,18
	Financeiro		46.800,00				46.800,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		7.800,00				7.800,00
revestimento e pavimentação	Físico		32,00%				32,00%
	Financeiro		83.200,00				83.200,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		20,00%				20,00%
	Financeiro		52.000,00				52.000,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		9,00%				9,00%
	Financeiro		23.400,00				23.400,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		7.800,00				7.800,00
serviços complementares	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		26.000,00				26.000,00
TOTAL	Físico		100,00%				100,00%
	Financeiro		260.000,00				260.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Reforma do Cartório da 9ª Zona Eleitoral - Santa Leopoldina						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		15,00%				15,00%
	Financeiro		45.000,00				45.000,00
projeto arquitetônico	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		9.000,00				9.000,00
serviços de alvenaria	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		30.000,00				30.000,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		9.000,00				9.000,00
revestimento e pavimentação	Físico		27,00%				27,00%
	Financeiro		81.000,00				81.000,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		20,00%				20,00%
	Financeiro		60.000,00				60.000,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		12,00%				12,00%
	Financeiro		36.000,00				36.000,00

instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		9.000,00				9.000,00
serviços complementares	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		30.000,00				30.000,00
TOTAL	Físico		100,00%				100,00%
	Financeiro		309.000,00				300.000,00

AVALIAÇÃO DO PROJETO DA OBRA							
Identificação do Novo Projeto	Cartório da 26ª Zona Eleitoral - Serra						
Nome da Etapa	Acompanhamento	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
fundações e estruturas	Físico		15,00%				15,00%
	Financeiro		52.500,00				52.500,00
projeto arquitetônico	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		10.500,00				10.500,00
serviços de alvenaria	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		35.000,00				35.000,00
serviços preliminares	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		10.500,00				10.500,00
revestimento e pavimentação	Físico		27,00%				27,00%
	Financeiro		94.500,00				94.500,00
instalações hidro-sanitárias e elétricas	Físico		17,00%				17,00%
	Financeiro		59.500,00				59.500,00
instalação de cabeamento estruturado	Físico		12,00%				12,00%
	Financeiro		42.000,00				42.000,00
instalação de vidros e acessórios	Físico		3,00%				3,00%
	Financeiro		10.500,00				10.500,00
serviços complementares	Físico		10,00%				10,00%
	Financeiro		35.000,00				35.000,00
TOTAL	Físico		100,00%				100,00%
	Financeiro		350.000,00				350.000,00

Documentos da DG

Portarias

PORTARIA N.º. 145 / 2013

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO, NA FORMA DO § 2º, ART.7º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 22.054/05, E DO ATO Nº 36/97 DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL,

Resolve conceder diárias na forma discriminada a seguir:

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Realização de vistoria em cartórios e postos eleitorais, por servidor da SALMOP, devidamente autorizada no processo n. 1906/2013.

DESTINO: Pancas - ES

DATA DE CHEGADA : 18/04/2013

DATA DE SAÍDA: 19/04/2013