



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ESTUDO PRELIMINAR Nº 1 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/CIA/SINFRA**1. OBJETO E NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO:**

1.1. Contratação de empresa especializada para a execução da obra de reforma do 5º pavimento do edifício sede do TRE-ES para abrigar os gabinetes dos membros

Essa contratação se justifica, tendo em vista a necessidade de disponibilização de gabinetes aos juízes membros do TRE-ES em local adequado no edifício sede onde está o gabinete da Presidência, o gabinete da Diretoria Geral e o Plenário.

2. REQUISITOS DA AQUISIÇÃO:

2.1. Deverão ser executados na obra, os serviços de retirada das divisórias em drywall, a troca do piso cerâmico, a instalação de novas divisórias em drywall, a adequação das instalações elétricas, de rede e som, a troca das portas de madeira, o fechamento de uma parede em pele de vidro, pintura geral do pavimento e demais serviços complementares.

2.2. A prestação dos serviços obedecerá às disposições dos seguintes documentos, que farão parte do Projeto Básico e Executivo da obra:

1. Planilha orçamentária sintética;
2. Cronograma físico-financeiro;
3. Planilha orçamentária analítica;
4. Desenhos de projeto;
5. Especificações
6. Memorial descritivo.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES:

3.1. Os quantitativos são definidos em documento específico que compõe o projeto de engenharia, denominado "Memória de Cálculo da Determinação dos Quantitativos".

3.2. A estimativa das quantidades será realizada a partir dos desenhos de projeto e especificações dos serviços necessários para a realização da obra

4. ANÁLISE DO MERCADO:

4.1. Será contratada empresa de engenharia que comprove possuir capacidade técnico-operacional e técnico profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto a ser contratado.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. Trata-se de licitação de item único não havendo portanto parcelamento do objeto.

6. MAPA DE RISCOS**RISCO 01 – NÃO CONTRATAÇÃO DO OBJETO**

Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Alto
Dano	Atraso na realização da obra		
Ação Preventiva	Responsável		
- Consultar previamente fornecedores sobre especificações do objeto;	CIA/SINFRA		
- Acompanhamento da evolução da contratação.			
Ação de Contingência	Responsável		
Abertura de novo processo para contratação do objeto	SINFRA		

RISCO 02 – ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO

Probabilidade	<input type="radio"/> Baixa	<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Alto
Dano	Atraso na realização da obra		

Ação Preventiva

Orientação à Contratada e acompanhamento para cumprimento do prazo de entrega, alertando a mesma a respeito das penalidades que poderão ser aplicadas em caso de atraso.

Responsável

Fiscal / Gestor do contrato

Ação de Contingência

Incentivo à Contratada para concluir o serviço com a maior brevidade possível para minimizar o pagamento de multa diária.

Responsável

Fiscal do contrato

RISCO 03 – DESCONFORMIDADE DO MATERIAL OU SERVIÇO NO ACEITE:

Probabilidade	<input checked="" type="radio"/> Baixa	<input type="radio"/> Média	<input type="radio"/> Alta
Impacto	<input type="radio"/> Baixo	<input type="radio"/> Médio	<input checked="" type="radio"/> Alto
Dano	Comprometimento da qualidade da obra		

Ação Preventiva

Acompanhamento da evolução da obra, verificando minuciosamente as especificações do objeto no aceite de cada um dos serviços

Responsável

Fiscal do contrato

Ação de Contingência

Solicitação à Contratada para substituição do material e/ou serviço em desconformidade

Responsável

Fiscal do contrato

Em 20 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MONTEIRO, Analista Judiciário**, em 31/03/2023, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0925960** e o código CRC **BD1BBEF3**.