

PROJETOS/PROGRAMAS 2024 E 2025											
NOME DO PROJETO	MACRODESAFIO CORRESPONDENTE	UNIDADE RESPONSÁVEL	OBJETIVO	CUSTO PREVISTO	CUSTO REAL	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ALCANÇADO	INÍCIO PREVISTO	INÍCIO REAL	CONCLUSÃO PREVISTA	SITUAÇÃO EM PROGRESSO
Pesquisa de Satisfação dos Usuários do Cartório Eleitoral (SEI nº 5535-95.2024.6.08.8000)	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	ORE	Obter dados estatísticos acerca da percepção do usuário da Justiça Eleitoral quanto aos serviços prestados nos Cartórios Eleitorais e na Secretaria deste Tribunal, por meio de terminais de pesquisa com botões físicos.	R\$ 41.000,00		Aprimoramento e modernização do modelo de realização da pesquisa de satisfação.	Processo de licitação foi arquivado pois as empresas participantes apresentaram equipamentos que não atendiam aos requisitos estabelecidos no Termo de Referência.	1/9/2024	1/9/2024	30/6/2025	Concluído
Sistema SIC - Sistema de Informação ao Cidadão (SEI nº 4121-62.2024.6.08.8000)	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	ORE	Criar um novo sistema de retaguarda para fins de registro, apuração e análise estatística relativas aos atendimentos realizados por telefone na Ouvidoria Eleitoral.	R\$ -		Modernização das funcionalidades de registro, apuração e análise estatística relativas aos atendimentos realizados por telefone na Ouvidoria Eleitoral.	Projeto de desenvolvimento de software próprio foi cancelado após adesão deste Tribunal ao sistema nacional de Ouvidorias Eleitorais (SAC-JE), desenvolvido pelo TSE.	9/7/2024	9/7/2024	30/6/2025	Concluído
#SerEleitor	Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	EJE	Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais em 2024.	R\$ -	R\$ -	Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais em 2024.	Escolas visitadas, palestras realizadas, campanha de conscientização em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro realizado. Aumento no número de eleitores inscritos.	26/2/2024	26/02/2024	9 de maio de 2024	Concluído
ERGONOMIA NO TRABALHO	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SAO	Adequação do mobiliário e outros equipamentos às regras de ergonomia no trabalho	R\$ 961.500,00		Melhora da produtividade, qualidade, segurança e conforto no ambiente de trabalho		01/10/24	01/12/24	31/12/2025	Em execução
CCI - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E INOVAÇÃO	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SAO	Criação de um espaço comum disponível para treinamentos, orientação de novos servidores, dinâmicas de administração e capacitação voltados para todo o TRE-ES, contando com um auditório multimídia instrumentado com computadores portáteis individuais, e com um laboratório de inovação concebido para estimular a criação de soluções voltadas para a	R\$ 1.500.000,00		Dotar o tribunal de um espaço para treinamentos e eventos similares, bem como uma sala de inovação	Espaço pronto para receber eventos e dotado de instalações modernas e práticas	01/08/24	01/12/24	30/6/2025	Concluído
Uso de Linguagem Simples com foco na Prestação Jurisdicional para Servidores	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	NACI-DG CPAI	Implementar no TRE-ES, o uso da Linguagem Simples, direta e compreensível a todos os cidadãos, em suas comunicações com a sociedade e na prestação de serviços de sua competência	R\$ -	R\$ -	1) Campanha de divulgação interna do conceito de linguagem simples e sua importância - Intranet, cartazes, e-mail, Teams. 2) Capacitação de servidores para atendimento e elaboração de textos em linguagem simples e acessível à sociedade em geral.	Satisfatório com cumprimento dos objetivos. 85% dos servidores e 66% dos magistrados foram capacitados no tema.	mar/24	mar/24	31/7/2024	Concluído
BIT - Busca Inteligente de Textos	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	STI/CSGIT	O BIT tem por objetivo dar celeridade na emissão de relatórios técnicos de prestações de contas eleitorais e partidárias, e melhorar o direcionamento de entendimentos técnicos aplicados a determinadas situações demandadas, por meio da busca de textos disponíveis em um catálogo centralizado e atualizado, constante no próprio BIT.	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00	Documentos com entendimentos mais uniformes em situações semelhantes e agilidade na emissão dos relatórios.	Sistema implantado trouxe agilidade na emissão dos relatórios de prestação de contas eleitorais no ano de 2024. Além disso, o sistema foi projetado para que outros assuntos possam ser cadastrados, não se restringindo à prestação de contas, tornando-o bastante flexível.	13/3/2024	13/3/2024	31/12/2024	Concluído
Serviços de Segurança Cibernética	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Realização de análises de vulnerabilidades em aplicações, verificação de superfície de ataque e realização de testes de penetração em aplicações disponibilizadas na internet ou intranet, avaliação de produtos de prateleira adquiridos pelo TRE	R\$ 182.484,32	R\$ 182.484,32	Descoberta de aplicações vulneráveis para tratamento e mitigação dos riscos	Mapeamento de Ips e portas expostos na internet para avaliação; encaminhamento à CSGIT para tratar vulnerabilidades encontradas no SGPNET, TRACE, JIRA e SEI; recomendações de segurança para Windows 11 e Oracle Linux 8.	12/12/2023	15/3/2024	12/12/2024	Concluído
Gestão de Identidades	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SAID	Monitoramento de eventos de ingresso/desligamento de servidores (efetivos, requisitados, sem vínculo, estagiários, terceirizados, autoridades) que atuam no tribunal e suas repercussões nas contas de acesso aos recursos computacionais.	\$0,00	\$0,00	Redução no intervalo de tempo para identificação de inconsistências nas contas de acesso aos recursos computacionais. Controle unificado das inconsistências.	Identificação de inconsistências no intervalo de 60 minutos.	Não planejado	Março/2024	Não planejado	Suspensão
Estatísticas de Atendimento aos Eleitores nos Cartórios Eleitorais (FOCUS)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SAID	Monitoramento dos atendimentos aos eleitores nos Cartórios Eleitorais para melhoria do serviço prestado ao cidadão pelo TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Disponibilização de informações sobre os atendimentos aos eleitores que possam subsidiar decisões operacionais, gerenciais e estratégicas da administração para a melhoria do atendimento prestado	Disponibilização de informações precisas e úteis para a tomada de decisão	Não planejado	Abril/2024	Não planejado	Suspensão
Otimização no processamento dos dados de detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua para as Eleições 2024	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SAID	Viabilização do exercício do voto de detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua	\$0,00	\$0,00	Saneamento do cadastro e seções correspondentes dos detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua para livre exercício do voto	Dados dos detentos, menores apreendidos e pessoas em situação de rua tratados para o livre exercício do voto	Mai/2024	Mai/2024	Mai/2024	Concluído

Realização do Simulado Estadual dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS	Execução de testes e treinamento do pessoal de Cartório Eleitoral para operação dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024	\$0,00	\$0,00	Capacitação adequada dos servidores responsáveis pela operação dos Sistemas de Totalização das Eleições 2024	Servidores capacitados com autonomia para execução das atividades e sistemas testados em suas funcionalidades essenciais	Setembro de 2024	Setembro de 2024	Setembro de 2024	Concluído
Implantação de Solução de Auditoria de Arquivos e E-mails	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Fornecer visibilidade, segurança e governança sobre os dados sensíveis armazenados em servidores de arquivos, sistemas de colaboração, e-mail e plataformas de nuvem	R\$ 3.910.786,00	3.910.786,00	Maior visibilidade, segurança e governança sobre arquivos e e-mails armazenados na infraestrutura local e em ambiente de plataforma colaborativa em nuvem	Maior visibilidade, segurança e governança sobre arquivos e e-mails armazenados na infraestrutura local e em ambiente de plataforma colaborativa em nuvem	Março de 2023	Março de 2023	Dezembro de 2023	Concluído
Implantação de solução para login unificado no AD	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Unificar as contas de login em rede do TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Permitir que todos os usuários possam utilizar uma conta única para login em estações com e sem SIS na rede local do TRE-ES	Login com conta única em estações com e sem SIS	Agosto de 2024	Agosto de 2025	Abril de 2025	Concluído
Implantação de nova plataforma de monitoramento da Infraestrutura e Redes	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Melhorar o monitoramento da Infraestrutura de TIC existente	\$0,00	\$0,00	Garantir que a plataforma de monitoramento atenda às demandas crescentes da infraestrutura com melhorias de desempenho e implementação de novas funcionalidades	Obtenção de uma plataforma com melhor desempenho e novas funcionalidades, proporcionando um melhor monitoramento da Infraestrutura de TIC existente	Agosto de 2024	Agosto de 2024	Dezembro de 2024	Concluído
Implantação de novas funcionalidades de segurança na solução de produtividade organizacional e trabalho colaborativo	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Aumentar a segurança da solução de produtividade organizacional e trabalho colaborativo	R\$ 1.090.252,80	R\$ 955.008,00	Aumentar o nível de segurança do ambiente de colaboração em nuvem com a implementação de novas funcionalidades	Maior segurança no trabalho colaborativo em nuvem	Março de 2023	Março de 2023	Fevereiro de 2024	Concluído
Elaboração da Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência no TRE-ES	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Estabelecer diretrizes e normas de combate ao Assédio, Discriminação e Violência, bem como procedimentos para apuração dos casos, dentro do TRE-ES	R\$ -	R\$ -	Aprovação da Minuta sobre Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência	ATO Nº 298/2024 - Aprovação da Minuta sobre Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, a todas as formas de Discriminação e Violência	2/5/2024	10/5/2024	30/7/2024	Concluído
Palestra - Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Promover a conscientização sobre o cuidado com a saúde física e mental das mulheres	R\$ -	R\$ -	Realização da Palestra de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher	Realização da Palestra de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher	15/7/2024	15/7/2024	30/7/2024	Concluído
Criação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE-ES (Sharepoint)	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Promover a conscientização sobre questões de Assédio, Discriminação e Violência, com informações sobre onde procurar ajudar, denúncias e cursos.	R\$ -	R\$ -	Publicação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE-ES (Sharepoint)	Publicação da página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual, à Discriminação e Violência na INTRANET do TRE-ES (Sharepoint)	10/6/2024	25/6/2024	22/8/2024	Concluído
Elaboração de Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança voltado ao enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, praticada em face de magistradas e servidoras do TRE/ES	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Criar programa de prevenção, orientação e apoio, dentro do TRE-ES	R\$ -	R\$ -	Aprovação da Minuta sobre Protocolo		15/02/25		31/7/2025	Concluído
Dois eventos de sensibilização sobre questões raciais	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Promover a conscientização e a promoção da equidade racial com a finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial	R\$ -	R\$ -	Sensibilizar grande número de servidores e magistrados, sobre as questões de igualdade racial		15/02/25		31/7/2025	Concluído
Encontro de treinamento da ASTEC para capacitação servidores dos Cartórios Eleitorais	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	ASTEC	Cumprimento da missão da Corregedoria de velar pela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios e normas. Capacitação periódica dos servidores dos cartórios eleitorais quanto às rotinas cartorárias, inclusive para alinhamento e padronização de procedimentos.	R\$ -	R\$ -	Assunto 1: operações do cadastro para pessoas com direitos políticos suspensos – correto atendimento ao requerente evitando falhas que demandem a instrução de processos DPI no Pje, de competência do Corregedor; Assunto 2: emissão de certidão circunstanciada para eleitores com registro de Código ASE 264 ativo – agilidade e correção na emissão de certidão de quitação eleitoral circunstanciada para eleitores com registro de Código de Atualização do Eleitor – ASE 264 – Multa Eleitoral em situação “ativo” no histórico da inscrição eleitoral, especialmente em caso de aumento	O primeiro Encontro da ASTEC resultou em padronização de procedimentos com redução de falhas no atendimento a requerentes e eleitores, bem como na correta instrução de processos no Pje. Foram reduzidas falhas no atendimento a pessoas com direitos políticos suspensos, sendo agilizada finalização da emissão de título eleitoral. Os servidores utilizaram as informações repassadas para emissão de certidões circunstanciadas para efeitos de registro de candidatura. Os processos relativos a CPFs duplicados no Cadastro Eleitoral passaram a ser melhor instruídos, otimizando o procedimento de depuração.	7/3/2024	7/3/2024	7/3/2024	Concluído

Ciclo de Ocupações Críticas de 2024	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SDO e GT	Mapear as entregas críticas	\$0,00		\$0,00	Identificar as ocupações críticas em todas as unidades da sede e zonas eleitorais	Relatório com as entregas críticas de cada unidade	1/3/2024	1/3/2024	26/3/2024	Concluído
Automatização de tarefas específicas no Pje	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	STI/CSGIT	Automatizar rotinas repetitivas realizadas pelos servidores dos Cartórios Eleitorais da Justiça Eleitoral Capixaba por meio de RPA (Automação De Processos por meio de Robótica).	R\$	-	R\$	-	Automatização de rotinas processuais repetitivas, redução de erros e aumento da produtividade dos servidores.	1/6/2024	1/6/2024	1/12/2025	Em execução
ChatSGP	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	STI/CSGIT	O chatSGP tem por objetivo principal permitir a criação de bases de conhecimento localizadas a partir de processos de RAG e criação de bases de dados vetoriais. Com isso, será possível integrar a solução com LLMs para responder questionamentos em torno destas bases de conhecimento.	R\$	-	R\$	-	Criação de base de conhecimento gerenciável por parte da SGP (cliente de negócio piloto) e integração com LLMs existentes para testes.	21/1/2024	21/1/2024	1/12/2024	Em execução
Ouvitoria da Mulher	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	STI/CSGIT	Solução mobile criada para entregar informações sobre a Ouvidoria da Mulher do TJES junto à Sociedade. Desenvolvida a partir de convênio com o TJES, a solução ainda permite o envio de mensagens diretamente para o e-mail da Ouvidoria da Mulher.	R\$	-	R\$	-	Criação de aplicativo mobile, disponível nas principais lojas de aplicativos para as mulheres capixabas entrarem em contato com a Ouvidoria da Mulher do TJES e retirarem informações relevantes sobre o tema.	21/1/2024	21/1/2024	19/12/2024	Em execução
Asha	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	STI/CSGIT	Automatizar parcialmente a análise dos requisitos de candidaturas, eliminando várias etapas manuais desse processo.	R\$	-	R\$	-	As certidões relacionadas à Justiça Estadual e Justiça Federal, anteriormente inseridas manualmente no sistema de Registro de Candidatura, passaram a ser baixadas automaticamente a partir da integração dos sistemas do TER-ES, TJES e TRF.	21/1/2024	21/1/2024	1/7/2024	Concluído
Reforço Campanha Gentileza gera Gentileza	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	NUVAH	Melhoria nas relações de trabalho e no atendimento ao público, e contribuir para um ambiente organizacional mais humanizado e harmônico.	R\$	-	R\$	-	Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema da Campanha.	Março de 2024	Março de 2024	Setembro de 2024	Concluído
Integração da API do PIX do Banco Central aos sistemas Trace e Arauto	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	STI/CSGIT	Permitir o repasse efetivo de recursos relativos aos trabalhos dos Pleitos Eleitorais de 2024 à sociedade por meio da Administração com o uso do sistema PIX.	R\$	-	R\$	-	Permitir que a administração planeje de forma eficaz o repasse dos recursos relativos aos pleitos eleitorais.	1/7/2024	1/7/2024	1/10/2024	Concluído
Elaboração de Protocolo Integrado de Prevenção e Medidas de Segurança voltado ao enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, praticada em face de magistradas e servidoras do TRE/ES	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Criar programa de prevenção, orientação e apoio, dentro do TRE-ES	R\$-		R\$-		Aprovação da Minuta sobre Protocolo	02/05/2024	10/05/2024	30/07/2024	Concluído
Verificação das quantidades de homens e mulheres em todos os âmbitos do TRE	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Promover a equidade de gênero no TRE/ES	R\$-		R\$-		Apreciar eventual discrepância e incentivar a Administração a tornar a participação feminina mais equânime	13/03/2025	17/06/2025	05/08/2025	Concluído
Instituição de Programa de incentivo Participação de Mulheres nas Eleições, por meio de campanhas, divulgações, publicidades	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Promover a participação política das mulheres nas Eleições.	R\$-		R\$-		Publicações diversificadas na intranet do TRE-ES, internet, Teams	17/06/2025		31/12/2026	EM EXECUÇÃO
Divulgação da proporcionalidade de gênero, raça e etnia no portal do TRE/ES, de forma acessível à consulta pública	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Permitir o controle público da proporcionalidade de gênero, raça e etnia no TRE, em respeito ao disposto no art. 2º, § 3º da Res. CNJ 255/2018.	R\$-		R\$-		Publicação dos números na internet para consulta por qualquer interessado	17/06/2025	17/06/2025	30/06/2026	EM EXECUÇÃO
Divulgação periódica do Repositório Nacional de Mulheres Juristas do CNJ	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Divulgar periodicamente o Repositório Nacional de Mulheres Juristas adotado por este TRE e incentivar a consulta para realização dos cursos, em cumprimento do disposto no art. 2-A da Res. CNJ 255/2018.	R\$-		R\$-		Conhecimento geral do Repositório e consulta periódica na realização dos eventos.	17/06/2025	17/06/2025	27/08/2025	Concluído
Assinatura de novo Protocolo de Intenções para promoção de igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres, em parceria com a EJE	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG e EJE	Fomentar: (a) ações educativas; (b) fóruns de discussão e (c) campanhas de conscientização entre as entidades envolvidas, compartilhando informações e divulgando eventos realizados por todos.	R\$-		R\$-		Assinatura de novo protocolo, considerando que o anterior, assinado em 14/3/2023, com validade de dois anos já está expirado.	17/06/2025	17/06/2025	30/06/2026	EM EXECUÇÃO
Assinatura de Pacto pelo enfrentamento da violência política contra a mulher, assinado para as Eleições 2022	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Promover a atuação conjunta das instituições no combate à violência política contra a mulher, envolvendo TRE-ES, TJES, Ministério Público Estadual, Procuradoria Regional Eleitoral, Polícia Federal, Polícia Civil.	R\$-		R\$-		Assinatura de Pacto no ano das Eleições 2026	17/06/2025	17/06/2025	30/06/2026	EM EXECUÇÃO

Atualização da aba do Comitê no site da internet	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CGIPFEG	Inserir todas as informações, eventos e atualidades na aba do Comitê na internet	R\$-	R\$-	Disponibilização de todas as informações na internet		17/06/2025	17/06/2025	30/06/2026	EM EXECUÇÃO
Uso de Linguagem Simples com foco na prestação jurisdicional para Magistradas e Magistrados, Servidoras e Servidores, Cidadãs e Cidadãos	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	NACI-DG e CPAI	Regulamentar no TRE-ES , o uso da Linguagem Simples, direta e compreensível a todos os cidadãos, em suas comunicações com a sociedade e na prestação de serviços de sua competência	R\$-	R\$-	Regulamentação do uso de Linguagem Simples através de ato normativo da Presidência.	Todos os itens foram executados e alcançaram o resultado esperado	28/11/2024	28/11/2024	31/07/2025	Concluído
						Criação de pílulas mensais e divulgação na Intranet (público interno).					
						Elaboração de Manual de Linguagem Simples para orientação do público em geral.					
						Elaboração de Vocabulário de Linguagem Simples para uso do público em geral. Capacitação de Servidoras e Servidores, Magistradas e Magistrados na temática.					
SPDA 06ª ZONA ELEITORAL	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	SAO	Atender parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMEs -, que identifiou que o SPDA da edificação não está atendendo a NBR 5419.	\$99.025,00	\$74.000,00	Instalação do Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica – SPDA, na edificação que abriga o Cartório da 6ª Zona Eleitoral, em Colatina-ES	Imóvel adequado às exigências técnicas e legais do CBMES	01/07/2024	01/11/2024	28/02/2025	Concluído
MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	SAO	Garantir o regular e permanente funcionamento dos elevadores e a adequação às normas vigentes, inclusive de acessibilidade, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários internos e visitantes	\$1.383.907,00		Modernização e atualização tecnológica dos 5 elevadores do tribunal (sede e anexo)		01/11/2024	25/11/2025	31/08/2026	EM EXECUÇÃO
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	Promoção da sustentabilidade	SAO	Garantir o regular e permanente funcionamento dos equipamentos de climatização da sede do tribunal, instalados em 1999 e que vem apresentando defeitos regularmente.	\$1.300.000,00		Substituição do sistema central de ar condicionado do Ed. Sede do TRE-ES por sistema formado por equipamentos do tipo split de alta capacidade (splitão).		01/11/2024	11/03/2025	31/03/2026	EM EXECUÇÃO
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Promoção da sustentabilidade	SAO	Instalação de painéis fotovoltaicos nos cartórios da 03ª e 47ª Zonas Eleitorais.	\$700.000,00		Redução significativa dos custos com eletricidade e utilização de energia limpa e renovável, diminuindo a pegada de carbono.		04/08/2025	04/08/2025	31/10/2026	EM EXECUÇÃO
Aplicação de procedimentos da Gestão Documental nos Cartórios Eleitorais do interior do Estado	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	SBAM	Aplicar de forma efetiva a Gestão Documental nos Cartórios Eleitorais do interior do Estado do Espírito Santo, deixando preparada a documentação histórica e/ou permanente para posterior digitalização e inserção no sistema Smartshare.	R\$ 231.447,58		Triagem e análise do acervo documental dos Cartórios. Classificação conforme Tabela de Temporalidade. Separação em caixas de políondas, conforme tipo documental. Etiquetamento. Cadastro no Sistema SAGDOCZE. Treinamento dos servidores do Cartório no sistema SAGDOCZE. Breve treinamento no sistema Smartshare. Produção de relatório para cada Cartório e relatório final. Documentação preparada para posterior indexação e digitalização em sistema próprio.	Documentação preparada para digitalização estimada em 1.700.000 (um milhão e setecentas mil) páginas até o presente momento.	03/02/2025	10/03/2025	25/09/2026	EM EXECUÇÃO
Serviços de Higieneização, Digitalização, organização física e inserção no Smartshare do acervo documental de processos	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	SBAM	Indexação e digitalização do acervo documental da SEDE e Cartórios Eleitorais da Grande Vitória	R\$ 943.560,00		Documentação digitalizada disponível para consulta no sistema Smartshare	Total executado de 94,82% do acervo documental previsto até o momento, já disponível para consulta.	04/12/2023	04/12/2023	31/10/2025	Concluído
Prestação de serviços de tratamento do acervo histórico do TRE/ES, compreendendo os serviços de conservação curativa e preventiva de documentos e livros referentes ao período de 1932 a 1937	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	SBAM	Restauração do acervo histórico do TRE/ES referente ao período de 1932 a 1937	R\$ 396.000,00		Documentação restaurada.	Total executado de 67,80% da documentação a ser restaurada.	01/04/2024	01/04/2024	30/04/2026	EM EXECUÇÃO
15ª Semana do Servidor	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	GT SEMANA DO SERVIDOR/CPQVT/SGD/NUVAH	Considerando o Dia do Servidor Público (28 de outubro), a Semana do Servidor visa promover integração entre os servidores, saúde, qualidade de vida no trabalho, cultura, momentos de alívio de estresse, sensação de bem-estar, reconhecimento de talentos e incentivo a manifestações artísticas dos servidores por meio do oferecimento de diversas ações durante uma semana em outubro (palestra, oficinas, apresentações etc)	R\$-	R\$-	Alcançar o maior número de pessoas participando de ao menos uma ação realizada durante a Semana do Servidor	Alcançou cerca de 200 pessoas, dentre servidores, colaboradores e estagiários	05/08/2024	14/08/2024	29/10/2024	Concluído
16ª Semana do Servidor	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	GT SEMANA DO SERVIDOR/CPQVT/SGD/NUVAH	Considerando o Dia do Servidor Público (28 de outubro), a Semana do Servidor visa promover integração entre os servidores, saúde, qualidade de vida no trabalho, cultura, momentos de alívio de estresse, sensação de bem-estar, reconhecimento de talentos e incentivo a manifestações artísticas dos servidores por meio do oferecimento de diversas ações durante uma semana em outubro (palestra, oficinas, apresentações etc)	R\$-	R\$-	Alcançar o maior número de pessoas participando de ao menos uma ação realizada durante a Semana do Servidor		09/09/2025	28/10/2025	14/15/2025	EM EXECUÇÃO

#SerEleitor	Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	EJE	Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais a partir das eleições de 2024.	R\$-	R\$-	Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais a partir das eleições de 2024.	Escolas visitas, palestras realizadas, campanha de conscientização em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro realizado. Aumento no número de eleitores inscritos.	26/02/2024	26/02/2024	Fechamento de cadastro das Eleições 2026	EM EXECUÇÃO
Pacto pela Educação Eleitoral	Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	EJE	Proporcionar, reciprocamente, troca de experiências e ações conjuntas que promovam o exercício consciente da educação eleitoral e assegurem a realização de estudos, pesquisas e demais ações de interesse mútuo com objetivo de fortalecer o campo de estudo e a pesquisa interdisciplinar, principalmente a respeito de temas concernentes ao Direito Eleitoral, aos direitos humanos, à representação política, à inclusão e ao desenvolvimento da democracia.	R\$-	R\$-	Promover a cooperação interinstitucional com objetivo de fortalecer o campo de estudo e a pesquisa interdisciplinar, principalmente a respeito de temas concernentes ao Direito Eleitoral, aos direitos humanos, à representação política, à inclusão e ao desenvolvimento da democracia.	Termo de cooperação assinado. Diversas ações educacionais realizadas e outras em fase de realização.	19/03/2024	19/03/2024	Sem data prevista para conclusão, por se tratar de um programa institucional	EM EXECUÇÃO
Protocolo de Intenções sobre Violência Política de Gênero	Garantia dos Direitos Fundamentais e Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade	EJE	Estabelecer uma relação interinstitucional voltada à coordenação, ao planejamento e à implementação de ações conjuntas e de auxílio mútuo na realização de iniciativas para promoção à igualdade de gênero e combate à violência política contra mulheres.	R\$-	R\$-	Promover a educação para a cidadania, o compartilhamento e a cooperação institucional de órgãos ligados à matéria e o aumento do número de inscrições eleitorais a partir das eleições de 2024.	Termo de cooperação assinado e em fase de renovação. Palestras realizadas, campanhas de comunicação realizadas e debates realizados.	mar/23	mar/23	Sem data prevista para conclusão, por se tratar de um programa institucional	EM EXECUÇÃO
I Programa de Preparação para Aposentadoria - 2024	Garantia dos Direitos Fundamentais e Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SASST	Promover a educação para aposentadoria por meio de ações que contribuam para a conscientização do servidor quanto à importância do planejamento, durante a carreira, para uma aposentadoria com qualidade de vida.	R\$-	R\$-	Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema.	Realizados 3 eventos, com alcance médio de 50 participantes em cada, dentre servidores, colaboradores e estagiários.	Abril de 2024	Abril de 2024	Maio de 2024	Concluído
Campanha Setembro Amarelo 2024	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SASST NUVAH	Promover conscientização sobre o cuidado com a saúde mental e sobre a prevenção do suicídio, com informações sobre onde procurar ajuda ou oferecer os meios para que um colega possa procurar ajuda.	R\$-	R\$-	Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema da Campanha.	Campanha divulgada,	Setembro de 2024	Setembro de 2024	Setembro de 2024	Concluído
II Programa de Preparação para Aposentadoria - 2025	Garantia dos Direitos Fundamentais e Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SASST	Promover a educação para aposentadoria por meio de ações que contribuam para a conscientização do servidor quanto à importância do planejamento, durante a carreira, para uma aposentadoria com qualidade de vida.	R\$-	R\$-	Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema.	Realização de 3 eventos, com alcance médio de 50 participantes ou mais em cada, dentre servidores, colaboradores e estagiários.	Setembro de 2025	Setembro de 2025	Setembro de 2025	Concluído
Campanha Setembro Amarelo 2025	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SASST	Promover conscientização sobre o cuidado com a saúde mental e sobre a prevenção do suicídio, com informações sobre onde procurar ajuda ou oferecer os meios para que um colega possa procurar ajuda.	R\$-	R\$-	Sensibilizar o maior número de pessoas em relação ao tema da Campanha.	Campanha divulgada com informativos a todos, e, na SEDE, feita entrega de marca-páginas.	Setembro de 2025	Setembro de 2025	Setembro de 2025	Concluído
Culto Ecumênico de gratidão	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	GT COMUNHÃO E FÉ/CPQVT	Melhoria de qualidade de vida dos servidores e colaboradores, ao contribuir para a sensação de paz interior do quadro do Tribunal, para a promoção de reflexões sobre o significado e o sentido da vida, para o fortalecimento da fé e da comunhão, com objetivos de melhorias na área de saúde espiritual, social e mental/emocional, bem como nas relações de trabalho.	R\$-	R\$-	Realização de culto ecumenico com participação de membros, juízes, servidores, colaboradores e estagiários	Realização do culto com alcance amplo: com participação de membros, juízes, servidores, colaboradores e estagiários.	Maio de 2025	Junho de 2025	Junho de 2025	Concluído
Sistema de Gestão de Horas-Extras - Fonte: SEI 0002819-32.2023.6.08.8000	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SGP (CTPS/SEATE) E STI	Automatizar de partes do procedimento que envolve o requerimento de horas extras, sem necessidade de tramitação de processos pelo SEI	R\$-	R\$-	Reunir, em uma única solução as funcionalidades de: requerimento, lançamento e autorização de horas-extras, integradas ao sistema de frequência nacional.					EM EXECUÇÃO
Solução Chatbot SGP. Fontes: SEI 0003654-20.2023.6.08.8000 e 0002819-32.2023.6.08.8000.	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	SGP E STI	Disponibilizar Chatbot para comunicação interna entre a SGP e servidores e colaboradores, visando agilizar a prestação de informações e orientações de forma automática.	R\$-	R\$-	Oferecer aos servidores ferramenta capaz de prestar informações de Gestão de Pessoas de maneira ágil, muitas vezes eliminando a necessidade de contato com as unidades técnicas quando o assunto for de complexidade baixa ou média.					EM EXECUÇÃO
Ampliação da velocidade dos enlaces de dados de internet nas Unidades Eleitorais	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Melhorar o acesso aos serviços disponibilizados na internet	\$855.483,06	-	Aumento da velocidade no acesso aos serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral e no acesso à internet	-	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Outubro de 2025	EM EXECUÇÃO
Contratação de rede privada de dados para atender as Unidades Eleitorais	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Prover alta disponibilidade no acesso das Unidades Eleitorais ao TRE e à internet	\$2.611.711,70	-	Alta disponibilidade no acesso aos serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral e no acesso à internet	-	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Dezembro de 2025	EM EXECUÇÃO

Criação de um Cluster Kubernetes hospedagem de aplicações	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SGIR	Otimizar a utilização de recursos de TIC no datacenter do TRE	0	0	Otimizar a alocação de recursos computacionais no datacenter, mitigando a escassez de recursos e preparando a infraestrutura para futuras expansões	Otimização de recursos evitando a escassez de recursos	Maio de 2025	Maio de 2025	Junho de 2025	Junho de 2025
Ativação de políticas de segurança para aplicações no Web Application Firewall	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Prover segurança para as aplicações corporativas do TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Redução da superfície de ataque das aplicações disponibilizadas para acesso externo		Janeiro de 2025	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	EM EXECUÇÃO
Conscientização em Segurança Cibernética	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Conscientizar usuários por meio de treinamentos e campanhas de phishing sobre como evitar incidentes de segurança da informação	\$ 38.634,60	\$ 38.634,60	Conscientizar os usuários sobre práticas de segurança cibernética		Agosto de 2025	agosto de 2028	agosto de 2028	EM EXECUÇÃO
Atualização das normas de segurança cibernética do TRE-ES	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Manter as normas de segurança cibernéticas do TRE-ES atualizadas para aumentar sua aplicação aos casos concretos	\$0,00	\$0,00	Manter o TRE-ES em conformidade com a PSI		Janeiro de 2025	Janeiro de 2025	Dezembro de 2025	EM EXECUÇÃO
Capacitação da ETIR	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Conformidade com a Estratégia Nacional de Capacitação em Segurança Cibernética da Justiça Eleitoral	35.667,65	35.667,65	Capacitar a Equipe de Tratamento e Resposta a incidentes cibernéticos do TRE-ES		Janeiro de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Agosto de 2025
Serviços de Segurança Cibernética	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Realização de análises de vulnerabilidades em aplicações, verificação de superfície de ataque e realização de testes de penetração em aplicações disponibilizadas na internet ou intranet, avaliação de produtos de prateleira adquiridos pelo TRE	R\$ 182.484,32	R\$ 198.298,43	Descoberta de aplicações vulneráveis para tratamento e mitigação dos riscos	Mapeamento de Ips e portas expostos na internet para avaliação; encaminhamento à CSGIT para tratar vulnerabilidades encontradas no SGPNET, TRACE, JIRA e SEI; recomendações de segurança para Windows 11 e Oracle Linux 8.	12/12/2023	15/03/2024	12/12/2025	EM EXECUÇÃO
Implantação de ferramenta de inteligência cibernética	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/NSC	Monitoramento, coleta e análise de dados, internos e externos, sobre ameaças cibernéticas do ambiente de rede do TRE-ES, com adoção de tecnologias de análise de comportamento, uso de inteligência artificial e machine learning não supervisionado	R\$ 3.806.100,00	R\$ 3.806.100,00	Deteção de atividades não autorizadas na rede do TRE-ES com respostas automatizadas de bloqueio.	Deteção e bloqueio efetivo de atividades na rede incompatíveis com as políticas de segurança implantadas no TRE-ES. Monitoramento 24/7 da rede do TRE-ES	02/01/2024	22/03/2024	02/01/2028	EM EXECUÇÃO
Disponibilização de um portal de aplicações para possibilitar duplo fator de autenticação para as aplicações web	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI	Atender à portaria 140/2024 do CNJ	0	0	Inclusão das principais aplicações disponíveis na intranet e internet no portal de aplicações	Inclusão das aplicações: SEI, TRACE, CESTIC, ASSINADOC, APEX, BIT, Intranet, Indeniza, Infodip, Gestcom, Manuteusu, Octopus, SAJE, Visitantes, SGPD, AIE, SGRH	Abril de 2024	ago/24	Julho de 2026	EM EXECUÇÃO
Estatísticas de Atendimento aos Eleitores nos Cartórios Eleitorais no Fechamento do Cadastro Eleitoral (FOCUS)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SAID	Monitoramento dos atendimentos aos eleitores nos Cartórios Eleitorais durante o período de Fechamento do Cadastro Eleitoral, com o objetivo de implantar melhorias na capacidade operacional dos serviços prestados ao cidadão pelo TRE-ES, com base nas experiências de períodos anteriores	\$0,00	\$0,00	Disponibilização de informações sobre os atendimentos aos eleitores que possam subsidiar decisões operacionais, gerenciais e estratégicas da administração para a melhoria do atendimento prestado	Disponibilização de informações precisas e úteis para a tomada de decisão	Não planejado	ago/25	Não planejado	EM EXECUÇÃO
Estatísticas de Atendimento aos Eleitores nos Cartórios Eleitorais na Convocação para Coleta Biométrica de 2025 (FOCUS)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CIS/SAID	Monitoramento dos atendimentos aos eleitores nos Cartórios Eleitorais durante o período de convocação para a Coleta Biométrica de 2025, com o objetivo de acompanhar o andamento do processo e verificar o cumprimento das metas estabelecidas pelo TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Disponibilização de informações sobre os atendimentos aos eleitores que possam subsidiar decisões operacionais, gerenciais e estratégicas da administração para a melhoria do atendimento prestado	Disponibilização de informações precisas e úteis para a tomada de decisão	Não planejado	ago/25	Não planejado	EM EXECUÇÃO
Ciclo de Ocupações Críticas de 2025	Aperfeiçoamento da gestão de pesso	SDO e GT	Mapear as entregas críticas	\$0,00	\$0,00	Identificar as ocupações críticas em todas as unidades da sede e zonas eleitorais	Relatório com as entregas críticas de cada unidade	01/03/2025	01/03/2025	31/03/2025	Concluído
Governança 4.0	Aperfeiçoamento da gestão de pesso	NIGOV	Trazer maior transparência e acessibilidade às informações e atribuições de cada unidade da SGP	\$0,00	\$0,00	Maior publicidade e transparência às informações de cada unidade	Painéis de BI elaborados; intranet do NIGOV, SDO, CODEG	3/7/2024	3/7/2024	10/12/2025	Em execução
Adequações no Sistema de Acompanhamento e Jurisdição Eleitoral - SAJE	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	STI/CSGIT/SSP	Alteração do sistema SAJE a fim de que, no cadastro de magistrados, passem a ser exigidos, de forma obrigatória, os campos referentes a gênero, raça/cor, deficiências e regime de cotas, com as respectivas opções de resposta, conforme tabelas constantes do documento 1419820 do SEI 0003137-44.2025.6.08.8000.	\$0,00	\$0,00	Sistema atualizado com informações complementares dos magistrados	Sistema atualizado com informações complementares dos magistrados	set/25	set/25	set/25	Concluído
Atualização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	STI/CSGIT/SSP	Atualização da versão 4.1.5 para a versão mais recente, 5.0.3	\$0,00	\$0,00	Correções de bugs, melhorias de recursos e segurança	Correções de bugs, melhorias de recursos e segurança	set/24	set/24	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO
Implantação de nova versão do Sistema de Acompanhamento e Gestão Documental - SAGDOC	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CSGIT/SSP	Migração do sistema desenvolvido em linguagem descontinuada para uma versão atualizada, alinhada à arquitetura tecnológica da Coordenadoria e com melhorias nas funcionalidades, visando maior desempenho e segurança	\$0,00	\$0,00	Atualização tecnológica, melhoria de suporte, segurança e desempenho	Atualização tecnológica, melhoria de suporte, segurança e desempenho	fev/24	fev/24	abr/24	Concluído
Implantação de nova versão do sistema de apoio às eleições - DISQUE-ELEIÇÕES	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	STI/CSGIT/SSP	Migração do sistema desenvolvido em linguagem descontinuada para uma versão atualizada, alinhada à arquitetura tecnológica da Coordenadoria e com melhorias nas funcionalidades, visando maior desempenho e segurança.	\$0,00	\$0,00	Atualização tecnológica, melhoria de suporte, segurança e desempenho	Atualização tecnológica, melhoria de suporte, segurança e desempenho	mar/24	mar/24	jun/24	Concluído
Implantação de painéis de Business Intelligence (BI)	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento e disponibilização de painéis de BI voltados ao monitoramento e à tomada de decisão	\$0,00	\$0,00	Disponibilização de novos painéis aos gestores	Melhorias e correções nos painéis de BI jurisdicional (1º e 2º graus)	abr/24	abr/24	mai/24	Concluído
Desenvolvimento de módulo de pagamento de auxílio-alimentação no sistema de envio de mensagens eletrônicas para os mesários e colaboradores - ARAUTO	Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento de funcionalidade para gerenciamento dos pagamentos de auxílio-alimentação destinados aos mesários, integrada ao sistema ARAUTO.	\$0,00	\$0,00	Permitir a gestão de pagamento do Auxílio-Alimentação no ARAUTO	Permitir a gestão de pagamento do Auxílio-Alimentação no ARAuto	abr/24	abr/24	ago/24	Concluído
Desenvolvimento de módulo de pagamento de indenização de rota no sistema de logística -TRACE	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento de funcionalidade para gerenciamento dos pagamentos de indenização de rota destinado aos colaboradores, integrada ao sistema TRACE	\$0,00	\$0,00	Permitir a gestão de pagamento de indenização de rota no TRACE	Permitir a gestão de pagamento de indenização de rota no TRACE	set/24	set/24	set/24	Concluído
Criação de recurso para validação de recibos no sistema de logística - TRACE	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento de funcionalidade que identifica recibos não finalizados, prevenindo inconsistências na prestação de contas e garantindo maior confiabilidade nas informações registradas	\$0,00	\$0,00	Prevenir inconsistência na prestação de contas e garantindo maior confiabilidade nas informações registradas	Prevenir inconsistência na prestação de contas e garantindo maior confiabilidade nas informações registradas	mar/24	mar/24	mar/24	Concluído
Criação do relatório "Situação Processual" no Processo Judicial Eletrônico - Pje	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento de relatório que permite identificar processos que necessitam de redistribuição no sistema Pje, em razão do término do biênio dos membros do Tribunal, assegurando conformidade com as normas de tramitação processual	\$0,00	\$0,00	Novo relatório que auxilia os gestores na manutenção dos processos no Pje	Auxiliar os gestores na manutenção dos processos no Pje	jan/24	jan/24	jan/24	Concluído

Implantação dos sistemas ASSINADOC, VISITANTES, SAJE, SEI e TRACE no Portal de Aplicações	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CSGIT/SSP	Integração dos sistemas ao portal institucional, viabilizando o uso do duplo fator e promovendo maior segurança no acesso às aplicações.	\$0,00	\$0,00	Atendimento à portaria do CNJ, relacionada a acesso seguro de sistemas.	Melhoria na segurança dos sistemas da Coordenadoria	mar/25	abr/25	abr/25	Concluído
Novos recursos do sistema ASHA para certidões da Justiça Estadual	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	STI/CSGIT/SSP	Desenvolvimento de novos recursos (visualização, download e integrações externas)	\$0,00	\$0,00	Disponibilização de novos recursos e melhoria de performance	Disponibilização de novos recursos e melhoria de performance	jul/24	jul/24	out/24	Concluído
Participação no projeto pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Especialização em Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CSGIT/SSP	Participar do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Especialização em Desenvolvimento de Aplicações Inteligentes, visando aprofundar conhecimentos em inteligência artificial, aprendizado de máquina, ciência de dados e desenvolvimento de aplicações inovadoras.	\$0,00	\$0,00	Desenvolvimento de habilidades práticas aplicáveis a projetos institucionais	Desenvolvimento de habilidades práticas aplicáveis a projetos institucionais	jul/23	jul/23	nov/24	Concluído
Implantação do módulo de pesquisa pública no SEI	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	STI/CSGIT/SSP	Configuração do Módulo de Pesquisa Pública no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), permitindo o acesso às informações processuais por meio de consultas públicas.	\$0,00	\$0,00	Atendimento à portaria do CNJ, relacionada a transparência	Permitir consultas públicas no SEI	abr/24	abr/24	abr/24	Concluído
Adequação no módulo de Ouvidoria	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	STI/CSGIT/SSP	Adequação no módulo de ouvidoria	\$0,00	\$0,00	Inclusão de tipo de assunto	Inclusão de informação em atendimento à LGPD	jan/24	jan/24	fev/24	Concluído
Atualizações de infraestrutura relacionadas ao hardening do Solr e servidores	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CSGIT/SSP	Proteger os ambientes de produção e homologação contra ataques, vulnerabilidades conhecidas e acessos não autorizados, mantendo os serviços críticos (como o Solr e demais aplicações) seguros e estáveis	\$0,00	\$0,00	Proteção dos dados em conformidade com as normas de segurança	Proteção dos dados em conformidade com as normas de segurança	fev/24	fev/24	fev/24	Concluído
Atualização de componente crítico de sistemas operacionais (OpenSSL)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	STI/CSGIT/SSP	Manutenção para correção de falhas de segurança, garantindo suporte a protocolos mais novos e seguros	\$0,00	\$0,00	Proteção dos dados em conformidade com as normas de segurança	Proteção dos dados em conformidade com as normas de segurança	fev/24	fev/24	fev/24	Concluído
Configuração de SSL e melhorias de segurança no portal da Intranet	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Criptografar as credenciais utilizadas no código do portal da Intranet, bem como utilizar o protocolo HTTPS, para conexão segura.	\$0,00	\$0,00	Portal da Intranet mais seguro para os usuários	Portal da Intranet mais seguro para os usuários	jul/24	jul/24	ago/24	Concluído
Configuração de ferramenta de vulnerabilidades Fortify dos sistemas da SSA	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Realização de análises de vulnerabilidades em aplicações	\$0,00	\$0,00	Descoberta de aplicações vulneráveis para tratamento e mitigação dos riscos	Configurada a ferramenta para alguns dos sistemas sob responsabilidade da SSA	jan/24	jan/24	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO
Melhorias no sistema SGPD e implantação de novas regras setembro	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Atualização de regras do sistema, para atendimento à resolução CNJ 73/2009 (diária unitária limitada a 60% diária de Ministro do STF)	\$0,00	\$0,00	Sistema atualizado com as novas regras	Sistema atualizado com as novas regras	jun/24	jun/24	jan/25	Concluído
Correção de vulnerabilidades críticas de sistemas	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Correção de vulnerabilidades encontradas nos sistemas PUBLICANET, WS_AUTENTICACAO, WS_INSTITUCIONAL, MONETA, LIBELLUM e SGPNET	\$0,00	\$0,00	Vulnerabilidades corrigidas e sistemas atualizados	Vulnerabilidades corrigidas e sistemas atualizados	jan/24	jan/24	fev/24	Concluído
Disponibilização da Simulação de Aposentadoria para PCDs	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Permitir aos servidores PCDs a visualização da simulação de aposentadoria	\$0,00	\$0,00	Exibição da simulação de aposentadoria para servidores PCDs no sistema SGPNET	Sistema SGPNET atualizado contemplando a exibição da simulação de aposentadoria para servidores PCDs	abr/24	abr/24	abr/24	Concluído
Criação de funcionalidade de autorizações da LGPD no SGPNET	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	CSGIT/SSA	Permitir aos servidores autorizarem ou não o compartilhamento de dados em serviços disponibilizados, ex: empréstimos consignados, divulgação de aniversariantes na Intranet, etc	\$0,00	\$0,00	Sistema SGPNET possuir opção para autorização de tratamento de dados	Sistema SGPNET atualizado contemplando a opção de autorização de tratamento dedados para alguns serviços	abr/24	abr/24	jul/24	Concluído
Melhorias nas regras de autenticação de sistemas	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Aumentar a segurança no processo de login de sistemas, através da criação de regras mais rigorosas para definição de senhas, bem como expiração das senhas em um prazo determinado, e autenticação de alguns sistemas através do Active Directory	\$0,00	\$0,00	Sistemas adaptados para utilização de senhas mais seguras	Sistemas foram adaptados para utilização de senhas mais seguras	jul/24	jul/24	out/24	Concluído
Inclusão de novos tipos de arquivos na listagem de licitações exibida na Internet	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	CSGIT/SSA	Inclusão dos arquivos de DOD (Documento de Oficialização de Demanda) e TR (Termo de Referência) para as licitações exibidas na Internet	\$0,00	\$0,00	Sistema PUBLICANET atualizado com a possibilidade de inclusão de DODs e Trs	Sistema PUBLICANET foi atualizado, permitindo a inclusão de DODs e Trs	jul/24	jul/24	jul/24	Concluído
Criação de módulo de requisitados no SGPNET	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Permitir a inclusão de contra-cheques pelos próprios requisitados do TRE-ES, para facilitar a COPE (Coordenadoria de Pessoal) nas ações administrativas a respeito.	\$0,00	\$0,00	Criação de módulo de requisitados no sistema SGPNET	Módulo criado e disponibilizado aos requisitados do TRE-ES	ago/24	ago/24	jan/25	Concluído
Adaptação do sistema CESTIC para utilização do login de rede	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Permitir integração com o AD (Active Directory) , proporcionando SSO (Single Sign On) no portal de aplicações	\$0,00	\$0,00	Sistema CESTIC adaptado permitindo autenticação com usuário de rede	Sistema CESTIC adaptado permitindo autenticação com usuário de rede	set/24	set/24	set/24	Concluído
Implantação de sistemas no portal de aplicações, para acesso centralizado e implantação do múltiplo fator de autenticação	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Atender à portaria 140/2024 do CNJ	\$0,00	\$0,00	Atendimento à portaria do CNJ, relacionada a acesso seguro de sistemas.	Sistemas foram implantados no portal de aplicações do TRE-ES	set/24	set/24	set/24	Concluído
Projeto de análise de petições no período eleitoral com auxílio de Inteligência Artificial	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Verificar pedidos de alterações de número, nome ou fotos de candidatos em petições, para alerta às zonas afetadas.	\$0,00	\$0,00	Sistema para classificação de pedidos de alterações de número, nome ou fotos de candidatos em petições.	Sistema utilizado para classificação de pedidos de alterações de número, nome ou fotos de candidatos em petições.	set/24	set/24	out/24	Concluído
Alteração de provedor de SMS no serviço de envio de mensagens	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Alterar o provedor de SMS no serviço de envio de SMS nos sistemas	\$0,00	\$0,00	Provedor alterado no serviço de envio de SMSs	Provedor alterado no serviço de envio de SMSs	out/24	out/24	out/24	Concluído
Participação no I Prêmio de Inovação Eleitoral e premiação em 2º lugar na categoria "Atendimento à pessoa cidadã" com o projeto Bel-A Assistente Virtual da Justiça Eleitoral Capixaba TRE-ES	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CSGIT/SSA	Participar da entrega do prêmio de inovação eleitoral	\$0,00	\$0,00	Participação no evento	Participação no evento	mai/24	mai/24	mai/24	Concluído
Criação do sistema Octopus, desenvolvido para gerenciamento de demandas da SGP, como: geração de planilhas do eSocial, da folha de pagamento, gestão de recesso remunerado de estagiários, etc	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	CSGIT/SSA	Melhorar os processos de conferência de dados na SGP (Secretaria de Gestão de Pessoas) do TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Sistema implantado com opções de conferência de dados	Sistema implantado com opções de conferência de dados	fev/24	fev/24	fev/24	Concluído
Criação do sistema AJE (Agendamento da Justiça Eleitoral), desenvolvido para substituir o sistema anterior de agendamentos de atendimento nos cartórios eleitorais (Papafila)	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CSGIT/SSA	Criação de novo sistema de agendamentos da justiça eleitoral	\$0,00	\$0,00	Sistema implantado	Sistema implantado	mar/24	mar/24	42024	Concluído
Implantação do sistema SGPD no portal de aplicações	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Atender à portaria 140/2024 do CNJ	\$0,00	\$0,00	Sistema implantado no portal de aplicações	Sistema implantado no portal de aplicações	fev/25	fev/25	fev/25	Concluído

Simulação do tempo para aposentadoria compulsória no sistema SGPNET	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Apresentar a simulação do tempo para aposentadoria compulsória de servidores	\$0,00	\$0,00	Sistema SGPNET atualizado com a simulação do tempo para aposentadoria compulsória	Sistema SGPNET atualizado com a simulação do tempo para aposentadoria compulsória	nov/24	nov/24	jan/25	Concluído
Desenvolvimento de relatório contendo diárias e passagens aéreas, para divulgação no portal de Internet do TRE-ES	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	CSGIT/SSA	Desenvolver relatório contendo quantitativo de diárias e valores de passagens aéreas, por exigência do CNI	\$0,00	\$0,00	Sistema SGPD (Sistema de Gerenciamento de Processos de Diárias) atualizado com o relatório	Sistema SGPD (Sistema de Gerenciamento de Processos de Diárias) atualizado com o relatório	fev/25	fev/25	fev/25	Concluído
Iniciado levantamento de requisitos para a simulação dos proventos de aposentadoria dos servidores	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Início do levantamento de requisitos para a simulação dos proventos de aposentadoria dos servidores	\$0,00	\$0,00	Sistema SGPNET atualizado com a simulação dos proventos de aposentadoria dos servidores	Sistema SGPNET atualizado com a simulação dos proventos de aposentadoria dos servidores	fev/25	fev/25	EM EXECUÇÃO	Concluído
Atualização de site para o Fojures na Internet	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	CSGIT/SSA	Criação de hotsite do Fojures	\$0,00	\$0,00	Hotsite criado e disponibilizado na Internet	Hotsite criado e disponibilizado na Internet	abr/25	abr/25	abr/25	Concluído
Refatoração do cadastro e visualização de licitações para permitir o upload de mais de um arquivo na Internet	Aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária	CSGIT/SSA	Permitir o cadastro de mais de um arquivo de licitação na Internet	\$0,00	\$0,00	Sistema PublicaNET atualizado	Sistema PublicaNET atualizado	abr/25	abr/25	abr/25	Concluído
Res adequação dos sistemas SGPD, SGPNET, INDENIZA, e objetos de bancos de dados para contemplação das novas contas salário	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Adequação dos sistemas para contemplar a alteração sobre contas salário	\$0,00	\$0,00	Sistemas adaptados	Sistemas adaptados. Aguardando o momento oportuno para implantação em produção	mai/25	mai/25	mai/25	Concluído
Alteração de formulário de recadastramento Acumulação de Cargos em conformidade com nova determinação do CNI	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	CSGIT/SSA	Atender determinação do CNI	\$0,00	\$0,00	Sistema SGPNET adaptado	Sistema SGPNET adaptado	mai/25	mai/25	mai/25	Concluído
Iniciados estudos para implantação de nova intranet do TRE-ES	Aperfeiçoamento da gestão administrativa e governança judiciária	CSGIT/SSA	Implantar um novo portal de intranet no TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Implantação de nova intranet	Estudos EM EXECUÇÃO	jun/25	jun/25	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO
Instalação e estudos de ferramentas de automação (N8N) e interfaces de modelos de linguagem (OpenWebUI)	Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e proteção de dados	CSGIT/SSA	Permitir a construção de automações e projetos de inteligência artificial no âmbito do TRE-ES	\$0,00	\$0,00	Criação de automações e projetos de IA	Estudos EM EXECUÇÃO	ago/25	ago/25	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO
Atualização do sistema AJE (Agendamento da Justiça Eleitoral), para contemplar a convocação biométrica de 2025	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CSGIT/SSA	Ajustes no sistema AJE para contemplar a convocação biométrica 2025	\$0,00	\$0,00	Sistema AJE atualizado	Sistema AJE atualizado	set/25	set/25	set/25	Concluído
Semana de Combate ao Assédio no TRE-ES	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Sensibilização e cumprimento de ações preventivas e formativas instituídas pela Resolução CNI n. 351/2020	R\$-	R\$-	Realização de eventos na primeira semana de maio de 2025 (art. 18-A da Res. CNI n. 351/2020).	Semana realizada com sucesso	05/05/2025	05/05/2025	12/05/2025	Concluído
Seminário: "A violência doméstica na realidade de magistradas e servidoras do Poder Judiciário."	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Promover a conscientização sobre o cuidado com a saúde física e mental das mulheres	R\$-	R\$-	Realização da Palestra sobre Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher	Realização da Palestra de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	Concluído
Campanha de orientação e esclarecimento sobre assédio moral, assédio sexual e discriminação	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Promover a conscientização sobre questões de Assédio, Discriminação e Violência, com informações sobre onde procurar ajuda, denúncias e cursos.	R\$-	R\$-	Publicações diversificadas na intranet do TRE-ES, internet, Teams	Publicações diversificadas na intranet do TRE-ES, internet, Teams	01/01/2025	01/03/2025	31/05/2025	Concluído
Curso de capacitação de chefias quanto ao assédio em parceria com a EJE	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Capacitar no mínimo 20% dos servidores ocupantes de cargo de chefia nesta temática: assédio moral, assédio sexual, discriminação e violência.	R\$-	R\$-	Conclusão do curso por no mínimo 20% dos ocupantes de cargos de chefia	Do total de 121 servidores que atualmente ocupam cargo de chefia no TRE-ES, 105 servidores realizaram a capacitação, correspondendo a 87% dos servidores capacitados na temática.	01/08/2024	01/08/2024	31/07/2025	Concluído
Pesquisa Interna	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Avaliar o assédio no Tribunal	R\$-	R\$-	Conhecimento da realidade do Tribunal com relação à ocorrência de assédio, discriminação e violência. Publicação dos números a todos os envolvidos.	Conclusão da pesquisa e divulgação dos resultados no encerramento da semana de combate ao assédio	01/01/2025	01/01/2025	12/05/2025	Concluído
Campanha de orientação contra o racismo e a discriminação.	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD)	Promover a conscientização sobre racismo e discriminação, com informações sobre onde procurar ajuda, denúncias e cursos, com a finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial	R\$.	R\$.	Publicações da campanha pela ASCI por todos os canais de comunicação do TRE-ES	Publicações da campanha pela ASCI por todos os canais de comunicação do TRE-ES	01/01/2025	30/05/2025	30/06/2025	Concluído
Dois eventos de sensibilização sobre questões raciais em parceria com a EJE	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD) e EJE	Promover a conscientização e a promoção da equidade racial com a finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial	R\$-	R\$-	Sensibilizar grande número de servidores e magistrados, sobre as questões de igualdade racial	Realização dos eventos com os temas: 1) "Protocolo de julgamento com perspectiva racial" em 10/6/2025; e 2) "O racismo na história do Espírito Santo" em 12/06/2025	30/05/2025	10/06/2025	12/06/2025	Concluído
Canal de denúncia de situações de racismo no ambiente institucional, em parceria com a ORE.	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD) e ORE	Implementar canais de denúncia de situações de racismo no ambiente institucional que: (i) sejam canais específicos e/ou que tenham fluxo específico definido para casos de racismo; (ii) garanta sigilo na tramitação das denúncias; (iii) tenha estratégias de responsabilização adotadas. Finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial	R\$-	R\$-	Disponibilização de canal de denúncia com os requisitos previamente estabelecidos	Canal de denúncia ativo e disponível a qualquer interessado, observados os requisitos estabelecidos	30/05/2025	05/06/2025	30/06/2025	Concluído
Capacitação de magistrados e servidores em equidade racial	Fortalecimento da relação institucional do judiciário com a sociedade	CPEADV (antiga CPEAMASD) e ORE	Capacitar magistrados e servidores na temática com a finalidade de atingir bom índice no IPER - Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial	R\$.	R\$.	Conclusão do curso por no mínimo 10% dos magistrados e servidores	Conclusão do curso por 78,94% dos servidores e por 40,35% dos magistrados	30/05/2025	30/05/2025	30/06/2025	Concluído

Campanha de sensibilização sobre questões ambientais	Promoção da Sustentabilidade	NSE	Conscientizar os servidores para consumo consciente de recursos naturais.	0	0	Servidores mais consciente em relação a consumo de recursos naturais.	Cartilhas de conscientização apresentada aos servidores.	janeiro de 2025	janeiro de 2025	Ação continuada	EM EXECUÇÃO
Criação de Painel de BI do PLS	Promoção da Sustentabilidade	NSE	Facilitar a gestão dos recurso recursos naturais.	0	0	Impantação do Painél do PLS	EM EXECUÇÃO	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Março de 2026	EM EXECUÇÃO
Capacitação no tema sustentabilidade	Promoção da Sustentabilidade	NSE	Estimular de forma contínua a responsabilidade socioambiental.	0	0	Em 2025 com 100% dos servidores efetivos com curso de capacitação ambiental concluído	EM EXECUÇÃO	Novembro de 2025	Novembro de 2025	Novembro de 2025	EM EXECUÇÃO
Estudo Florestar ou reflorestar	Promoção da Sustentabilidade	NSE	Estudo inicial para atividade de florestar ou reflorestar visando a compensação de emissão de GEE.	0	0	Realizando um projeto de florestamento ou reflorestamento, e executar o projeto.	EM EXECUÇÃO	Agosto de 2025	Agosto de 2025	Condicionado a disponibilidade de terreno.	EM EXECUÇÃO