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Termo de Abertura do Projeto 

Projeto:  

 

Central de Atendimento de Biometria II 

Região Centro de Vitória 

 

 
 

 

 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESPÍRITO SANTO 
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1 –  Nome do Projeto  2 –  Código 

Central de Atendimento de Biometria II  02.2016 

 

3 –  Gerente do Projeto 3.1 - Área de lotação 

Lander Fontes de Paula APECI/DG 

3.2 – E-mail  3.3 – Telefone 

lander.paula@tre-es.jus.br 8559 

 
 

4. Objetivos do Documento 

• Formalizar a proposta do início do Projeto 

• Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto 

• Designar o Gerente do Projeto 

 

5 –  Histórico de Alteração 

Versão Data Descrição Autor 

1.0 
16/02/2016 Reunião de identificação de 

requisitos 
Lander 

 

 

6 –  Objetivo do Projeto  

6.1 Objetivo Geral 
 
Atender 257.310 eleitores do município de Vitória, mediante 
processo revisional, com a coleta de seus dados biométricos  
 

6.2 Objetivos Específicos 

mailto:lander.paula@tre-es.jus.br
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6 –  Objetivo do Projeto  

Instalar Posto de Atendimento, na região central do município de 

Vitória, com, no mínimo, 27 (vinte e sete) guichês de atendimento, 

para o contingente de 32.596 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa 

e seis) eleitores que representa 80% do universo que resta ser 

atendido, daquela área do município.  

 

7 –  Justificativa 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu a meta de 1 milhão de 

eleitores a serem cadastrados mediante a coleta de dados biométricos. 

O TRE-ES estabeleceu a revisão do eleitorado, em Vitória, como 

símbolo de seu esforço para o alcance dessa meta, diante das fortes 

restrições orçamentárias decorrentes da crise econômica que abala o 

país. 

 

8 –  Escopo  

−  Obter, por cessão, imóvel que abrigue 27 (vinte e sete) kits 
de atendimento biométrico;  

−  Equipar o imóvel com mobiliário para o atendimento de 
32.596 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis) 
eleitores, no espaço de 25 (vinte e cinco) dias; 

−  Treinar pessoal para atuação no novo local de atendimento; 
−  Instalar linha telefônica dedicada para transmissão de 

dados do cadastro eleitoral;  
−  Obter, por convênio, 1 (um) posto de vigilância (12hx36h) , 

com 4 (quatro) vigilantes,  para o novo local;  
−  Obter, por convênio, 2 (dois) postos de limpeza;  
−  Atender os eleitores, coletando seus dados biométricos, e 

entregar os respectivos títulos eleitorais.  

 

9 –  Não-Escopo  

- Garantir o comparecimento dos eleitores a serem revisionados.  
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9 –  Não-Escopo  

 

 

10 –  Parte Interessada Representante 
Relacionamento com o 

projeto 

Presidência 

Des. Sérgio 

Luiz Teixeira 

Gama 

Patrocinador 

Corregedoria 

Des. Samuel 

Meira Brasil 

Junior 

Co-Patrocinador 

Diretoria Geral 

Dr. Alvimar 

Dias 

Nascimento 

Coordenador 

 

11 –  Equipe 

Nome Unidade 

Lander Fontes de Paula APECI 

Jaqueline Magalhães Nunes Corregedoria 

Darcy Henrique Pelissari  Assessoria da Presidência 

Jose Adriani Desteffani  
Secretaria de Administração e 

Orçamento 

Carlos Alberto Pádua 
Secretaria de Administração e 

Orçamento 

Arlydia Gomes Astori  Secretaria de Tecnologia da Informação 

Sandro Merçon Secretaria de Tecnologia da Informação 
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12 –  Recursos 

- Imóvel com dimensão de 300m², tipo lojão, com área l ivre (ou, no 

máximo, com dois ambientes) de 250m², climatizado, iluminado 

adequadamente, equipado com energia elétrica trifásica, 50 

(cinquenta) tomadas instaladas uniformemente;  

- 3 (três) banheiros, sendo um para uso público, com adequações 

para pessoas com deficiência;  

- Cozinha; 

- Grades instaladas nas áreas com possibilidade de invasão;  

- 27 (vinte e sete) kits de biometria; 

- Material para equipar a cozinha;  

- 27 (vinte e sete) cadeiras para os atendentes;  

- 27 (vinte e sete) cadeiras para os eleitores em atendimento;  

- 100 (cem) cadeiras para eleitores à espera de atendimento;  

- 35 (trinta e cinco) mesas para instalação de kits e computadores;  

- 2 (dois) Bebedouro;  

- R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para pagamento aos 

técnicos de suporte; 

- 42 (quarenta e duas) pessoas para operação dos kits e apoio; 

- 02 (dois) aparelhos de TV, com suporte, para servirem de display de 

senhas; 

- 03 (três) impressoras matriciais para emissão de títulos;  

- 03 (três) impressoras laser, para impressão de certidões e multas.  

 

13 –  Orçamento Previsto 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) - aproximadamente 

 

14 –  Prazo Previsto 

10 (dez) dias úteis, a contar da liberação do imóvel para a JE  

 



 
PODER  JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo 
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional 

                                                                                         Página - 6 de 6  

 

15 –  Restrições 

1. Tempo 

2. Orçamento 

3. Pessoal 

 

16 –  Riscos 

1. Dispersão da mão de obra e prejuízo no atendimento 

2. Imóvel sem condições de habitabilidade  

 

17 –  Premissas  

1. Obtenção de imóvel 

2. Obtenção de mão de obra sem ônus 

 

Considerações 

 

 

Aprovação 

Responsável Data Assinatura 

   

Observações:   

 

 

 


