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Termo de Abertura do Projeto 

Projeto: Sistema de Alimentação das Metas do CNJ 

 

 

15 de janeiro de 2013 
 

 

 

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E COMUNICAÇÃO 

INSTITUCIONAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO ESPÍRITO SANTO 
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1 – Nome do Projeto  2 – Código 

Sistema de a l imentação das metas do CNJ  02.2013 

 

3 – Gerente do Projeto 3.1 -  Área de lotação 

Lander Fontes de Paula  APECI 

3.2 – E-mail  3.3 – Telefone 

Lander.paula  (27) 2121.8559 

 

4 – Gestor do Projeto  4.1 – Área de lotação 

Alv imar  Dias Nasc imento  DG 

4.2 – E-mail  4.3 – Telefone 

alv imar.nasc imento  (27) 2121.8516 

 

5.  Objet ivos do Documento  

• Formalizar a autorização do início do Projeto 

• Informar o necessário para a compreensão macro do Projeto 

• Designar o Gerente do Projeto 

 

 

6 – Objetivo do Projeto  

6.1 Objet ivo Geral  
 
Promover  a faci l i tação da a l imentação do s istema de metas do CNJ ,  importando os 

dados necessár ios d iretamente do SADP.  

 

 

7 – Just if icativa 
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7 – Just if icativa 

O sis tema de metas do CNJ já está consol idado, no Pode r Judic iár io. Entretanto,  

os  dados não são p lenamente conf iáveis,  haja v ista a in terpretação equivocada do 

g lossár io, por par te dos servidores que devem informar os dados estatíst icos de 

autuação e ju lgamento de processos, nos car tór ios e lei tora is .  

Ass im, faz-se necessár ia a cr iação de s istema informat izado com a funcional idade 

de importar  os  dados,  dev idamente f i l t rados,  do SADP.   

 

8 – Escopo  

o  Cr iar  um s istema informat izado que se comunique com o SADP, de 

forma a importar deste os dados sol ic i tados pelo  s istema de metas do 

CNJ.  

o  Fornecer acesso às informações restr i to aos magis trados e serv idores  

respect ivos.  

o  Cr iar  f i l t ros  de pesquisa com os seguintes parâmetros:  

▪  Processos de conhec imento não cr iminais autuados na ZE no 

mês de referênc ia,  de acordo com as  seguintes c lasses:  

▪  AC  

▪  AIME 

▪  AIJE 

▪  AR 

▪  AI 

▪  AE 

▪  CC 

▪  EE 

▪  Exc  

▪  HC 

▪  HD 

▪  MI  

▪  MS 

▪  PD 
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8 – Escopo  

▪  Pet  

▪  PC 

▪  Rcl  

▪  RCED 

▪  RE 

▪  Respe 

▪  RHC 

▪  RHD 

▪  RMI  

▪  RO 

▪  RCand 

▪  Rp 

▪  SS 

o  Processos de conhec imento cr iminais  autuados na ZE,  no mês de 

referênc ia,  de acordo com as seguintes c lasses:  

▪  AP 

▪  RC 

▪  RvC 

o  Processos de conhec imento não cr iminais ju lgados na ZE,  no mês de 

referênc ia,  de acordo com as seguintes c lasses:  

▪  AC  

▪  AIME 

▪  AIJE 

▪  AR 

▪  AI 

▪  AE 

▪  CC 

▪  EE 

▪  Exc  

▪  HC 



 
PODER  JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo 
Assessoria de Planejamento Estratégico e Comunicação Institucional 

                                                                                         
Página - 5 de 9  

 

8 – Escopo  

▪  HD 

▪  MI  

▪  MS 

▪  PD 

▪  Pet  

▪  PC 

▪  Rcl  

▪  RCED 

▪  RE 

▪  Respe 

▪  RHC 

▪  RHD 

▪  RMI  

▪  RO 

▪  RCand 

▪  Rp 

▪  SS 

o  Processos de conhec imento cr iminais ju lgados na ZE,  no mê s de 

referênc ia,  de acordo com as seguintes c lasses:  

▪  AP 

▪  RC 

▪  RvC 

o  Processos que saíram da meta por cancelamento da d istr ibuição ou 

redis tr ibuição para outro tr ibunal ou jur isd ição,  de acordo com as 

seguintes c lasses:  

▪  AC  

▪  AIME 

▪  AIJE 

▪  AR 

▪  AI 
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8 – Escopo  

▪  AE 

▪  AP 

▪  CC 

▪  EE 

▪  Exc  

▪  HC 

▪  HD 

▪  MI  

▪  MS 

▪  PD 

▪  Pet  

▪  PC 

▪  RC 

▪  Rcl  

▪  RCED 

▪  RE 

▪  Respe 

▪  RHC 

▪  RHD 

▪  RMI  

▪  RO 

▪  RCand 

▪  Rp 

▪  RvC 

▪  SS 

o  Gerar re latór io mensal  e acumulado anual  no formato pdf .  

o  Visual izar,  em qualquer tempo,  as in formações anter iores.  

o  Disparar mensagem eletrônica aos car tór ios e le itora is , mensalmente,  

informando o seu estoque (autuados – ju lgados) .  

▪  Caso haja estoque,  a lertar o car tór io e le itora l ,  informando o 
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8 – Escopo  

quant i ta t ivo constante do estoque;  

▪  Caso não haja estoque,  emit i r  mensagem de congratu lações ao 

cartór io e le i tora l pelo cumpr imento parc ia l da meta.  

 

9 – Não-Escopo  

•  Obter  dados referentes a outras metas.   

•  Obter  dados do 2º grau.  

 

10 – Parte Interessada Representante Relacionamento com o projeto  

DG Diretor  Geral  
Gestão do projeto e dos seus 

resul tados  

APECI 
Lander  

Thomaz 

Gestão do projeto e dos seus 

resul tados  

CRE 
Jaqueline 

Fabianne 

Supor te ao fornec imento e 

geração de conteúdo.  

STI  

Rafael Luna 

Marcio Luiz  

Janine Ventur in i  

Supor te de banco de dados e 

implementação do s istema.  

Car tór ios  Ele itora is  Serv idores  
Supor te ao fornec imento e 

geração de conteúdo.  

 

11 – Equipe Básica Papel  desempenhado 

Lander Fontes de Paula (APECI)  Coordenação 

Thomaz Cheim Figueiredo (APECI) Gestão da coleta de dados 

Rafael Luna (CAD/STI)  
Implementação do conteúdo e das 

adaptações necessár ias  

Janine Ventur in i (SBD/CIS/STI)  Supor te de banco de dados 
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11 – Equipe Básica Papel  desempenhado 

(SADP).  

Jaqueline Magalhães Nunes (CRE)  Supor te à  geração de conteúdo 

Leonardo Prezot t i  (CODES/SGP)  
Supor te ao tre inamento de 

a l imentação do s is tema (SADP)  

Rina da Rocha Favaro Cout inho  
Supor te ao tre inamento de 

a l imentação do s is tema (SADP)  

 

12 – Recursos 

Serv idores das Unidades impactadas .  

 

13 – Orçamento Previsto  

Não foi realizada previsão orçamentária. 

 

14 – Prazo Previsto  

60 dias  

 

15 – Restrições 

1.  Tempo para adequação das medidas  

2.  Conf iabi l idade dos dados constantes do SADP  

 

16 – Premissas (Suposições dadas como certas para o projeto)  

1.  - Apoio da alta administração do TRE 

2.  - Colaboração dos Grupos de Trabalho relacionados com os objetivos deste Projeto 
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Considerações 

Haja v is ta a necess idade premente para as implementações  sol ic i tadas, em razão 

de já haver inic iado o prazo para a contagem do quant i ta t ivo de processos a ser  

informado ao CNJ,  faz-se necessár io um esforço conjunto para a implementação do 

s istema no prazo estabelec ido .  

 

Aprovação 

Responsável Data Assinatura 

Alv imar  Dias Nasc imento  15/01/2013  

Observações:   

  

 


